



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
A.A.T.O. BACCHIGLIONE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OdG A4

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **27.08.2010**

N. di reg. **83**

N. di prot. **1519**

Oggetto: **ACEGASAPS S.p.A. – “AMPLIAMENTO DELLE RETI FOGNARIE NEI COMUNI DI: CONA, LEGNARO, SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO, POLVERARA, PIOVE DI SACCO, CODEVIGO, CORREZZOLA E ARZERGRANDE” – (N. 80/10 ELENCO). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventisette** del mese di **agosto** presso la sede legale dell'A.A.T.O. Bacchiglione si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

CORÒ Giancarlo	Presidente	PRESENTE
MURARO Elena	Vice Presidente	PRESENTE
BERTIPAGLIA Olindo	Consigliere	ASSENTE
BUSETTI Maria Rita	Consigliere	ASSENTE
NERI Alberto	Consigliere	ASSENTE
PIVA Giancarlo	Consigliere	PRESENTE
ZAMPIERI Umberto	Consigliere	PRESENTE
ZOPPELLETTO Alessandro	Consigliere	PRESENTE

Partecipa il Direttore **ROCCA PAOLO** in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del dott. **ANDREA NICOLETTI**, Istruttore Direttivo Economico dell'Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Assume la Presidenza **CORÒ GIANCARLO** nella sua qualità di Presidente dell'Autorità d'Ambito A.A.T.O. BACCHIGLIONE il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 9

Allegati n.: 1

IL DIRETTORE
Paolo Rocca

IL PRESIDENTE
Giancarlo Corò

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il
La presente copia è conforme all'originale.

ai sensi della normativa vigente.

Villaverla,

IL DIRETTORE

Il Direttore Generale illustra la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia suppletiva e di variante al progetto definitivo "Ampliamento delle reti fognarie nei Comuni di: Cona, Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande", presentata dal Gestore AcegasAps S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA e fatta propria la relazione del Direttore Generale;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di interesse regionale, attribuendo all'Autorità d'Ambito la competenza ad approvare i progetti, preliminari e definitivi concernenti i lavori del Servizio Idrico integrato, definendoli come lavori pubblici di interesse regionale;

PRESO ATTO che il Gestore A.P.G.A. S.r.l. ha presentato in data 21.12.2006 prot. n. 2600 il progetto preliminare relativo all'opera "Ampliamento delle reti fognarie Comuni di: Cona, Legnaro, Sant'Angelo, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande", composto dagli elaborati depositati agli atti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 di reg. del 14.02.2007 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare di cui sopra;

PRESO ATTO che il Gestore A.P.G.A. S.r.l. ha presentato in data 30.03.2007 ns. prot. n. 589 il progetto definitivo relativo all'opera "Ampliamento delle reti fognarie Comuni di: Cona, Legnaro, Sant'Angelo, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande", composto dagli elaborati depositati agli atti;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 153 di reg. del 07.12.2007 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo di cui sopra;

ATTESO che in sede di approvazione del relativo progetto definitivo è stata verificato che l'opera:

- è inserita nel Piano d'Ambito vigente;
- non interessa aree private;

- non necessita del certificato di conformità agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni interessati in quanto trattasi di opere interrato e realizzate esclusivamente su suolo pubblico;
- ha importo complessivo pari a € 3.540.000,00, finanziato interamente con contributo regionale per gli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia – L. 139/1992 e D.G.R.V. n. 3094 del 01.10.2004;

PRESO ATTO della fusione per incorporazione del gestore A.P.G.A. S.r.l. in AcegasAps S.p.A. efficace a far data dal 01.10.2007, a seguito della quale è stato individuato nel gestore AcegasAps S.p.A. il soggetto titolare di tutti gli adempimenti legati alla gestione del servizio idrico integrato nei comuni dell'ambito, gestiti in regime di salvaguardia dal gestore A.P.G.A. S.r.l., a far data dallo stesso 01.10.2007;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 10 di reg. del 28.09.2007, con cui è stata affidata la gestione del S.I.I. nei comuni del sub-ambito Piovese ad AcegasAps S.p.A.;

VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dal Gestore AcegasAps S.p.A. in data 16.07.2010 ns. prot. n. 1268 relativa all'opera "*Ampliamento delle reti fognarie nei Comuni di: Cona, Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande*" composta dagli elaborati depositati agli atti;

VISTA altresì la determina n. 77 di reg. del 27.07.2010 con la quale il Direttore ha espresso il diniego all'approvazione della perizia di cui sopra, a causa della proposta progettuale che prevedeva la modifica del tracciato di posa della rete fognaria rispetto a quanto previsto a livello di progettazione definitiva, comportando la non realizzazione del tratto di rete fognaria lungo via Punta in Comune di Polverara, già prevista in sede di progettazione definitiva;

PRESO ATTO che il Gestore AcegasAps S.p.A. in data 20.08.2010 ns. prot. n. 1466 ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli interventi previsti nella perizia suppletiva e di variante, oggetto del diniego sopracitato, dichiarando che la rete fognaria prevista in via Punta in Comune di Polverara, è stata stralciata dal progetto definitivo in quanto non realizzabile in questo momento per motivi, insormontabili e che la realizzazione della rete fognaria lungo tale via verrà procrastinata a tempi successivi;

RITENUTO pertanto di poter sottoporre al Consiglio di Amministrazione, l'approvazione della perizia suppletiva e di variante suddetta, a seguito della documentazione pervenuta in data 20.08.2010 ns. prot. n. 1466;

VERIFICATO che l'opera in progetto prevista nella presente perizia suppletiva e di variante:

- prevede un importo pari a € 304.896,97, finanziato interamente con le economie di gara accertate in seguito all'aggiudicazione delle opere;
- è finanziata completamente dalla Regione Veneto con contributo previsto per gli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia – L. 139/1992 e D.G.R.V. n. 3094 del 01.10.2004;

CONSTATATO che l'importo complessivo delle opere ammonta a € 304.896,97;

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente che ha proceduto all'esame nel merito della perizia suppletiva e di variante in oggetto, verificandone la congruità dell'importo complessivo in relazione alle opere previste;

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dal tecnico incaricato dell'Ente e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";
- lo Statuto dell'A.A.T.O. Bacchiglione;
- la Deliberazione n. 15 di reg. del 28.12.2006 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha affidato la gestione del S.I.I. al Gestore AcegasAps S.p.A. fino al 31.12.2028;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

RITENUTO, stante l'urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell'opera, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi nei termini di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, la perizia suppletiva e di variante che il Gestore AcegasAps S.p.A. ha presentato in data 16.07.2010 ns. prot. n. 1268 relativa all'opera *“Ampliamento delle reti fognarie nei Comuni di: Cona, Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande”*, composta dagli elaborati depositati agli atti;
2. di dare atto che:
 - l'importo previsto, pari a € 304.896,97, viene finanziato interamente con le economie di gara accertate in seguito all'aggiudicazione delle opere;
 - l'opera è finanziata completamente dalla Regione Veneto con contributo previsto per gli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia – L. 139/1992 e D.G.R.V. n. 3094 del 01.10.2004;
 - la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data, 24.08.2010

IL DIRETTORE
(dott. Paolo Rocca)

- ISTRUTTORIA -

TIPO DI PROGETTO: Perizia suppletiva e di variante del Progetto Definitivo (n. 80/10 elenco)

N. prot.: **1268**

Data di arrivo: **16.07.2010**

TITOLO: “Ampliamento delle reti fognarie nei Comuni di: Cona, Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande”

Importo complessivo dell'opera (€): **304.896,97**

Generalità

Gestore del Servizio Idrico Integrato: AcegasAps S.p.A.

Area di intervento (indicare il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Cona (VE), Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande (PD).

Caratteristiche tecniche

Settore del S.I.I. in cui si inserisce l'opera:

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Premessa:

Gli interventi previsti nel progetto definitivo riguardavano sostanzialmente la realizzazione di nuove condotte della rete di raccolta delle acque nere, parte a gravità e parte in pressione, lungo varie vie nei Comuni di Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Correzzola e Arzergrande in Provincia di Padova e Cona in Provincia di Venezia, per un'estesa complessiva pari a circa 6,5 Km.

L'obiettivo dell'intervento era di estendere il servizio di raccolta dei reflui in aree attualmente sprovviste della rete fognaria, con conseguente abbattimento dell'inquinamento ambientale e miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in cui vive la popolazione residente, riducendo pertanto l'apporto degli inquinanti che sversano direttamente nella Laguna di Venezia.

L'importo dell'opera, pari a € 3.540.000,00, è stato finanziato interamente con contributo regionale per gli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia – L. 139/1992 e D.G.R.V. n. 3094 del 01.10.2004.

Stato di progetto:

In corso di esecuzione delle opere, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche al progetto originario, al fine di migliorare l'opera e la sua funzionalità.

Le modifiche previste nella presente perizia suppletiva e di variante sono le seguenti:

- realizzazione della rete fognaria, su richiesta da parte dell'Amministrazione del Comune di Polverara, lungo via Matteotti e vicolo Veneto in sostituzione del tratto di rete fognaria progettato a livello di definitivo in via Punta, comportando una maggiore lunghezza di posa di rete fognaria pari a circa 40 m;
- utilizzo di tubazioni in PVC con classe di rigidità superiore (SN8) rispetto al progetto iniziale, per il collegamento dei pozzetti d'utenza alla condotta in ghisa sferoidale che costituisce il collettore fognario principale;
- riduzione del diametro dei pozzetti di linea da 120 cm a 100 cm con l'obiettivo di ridurre gli scavi fornendo comunque sufficienti garanzie di buona efficienza della rete;
- utilizzo di materiale granulare da materiali riciclati per reinterro e stabilizzato, ottenendo economie di spesa a parziale compensazione della maggiore spesa per le lavorazioni introdotte dalla presente perizia;
- trattamento con resine epossidiche dei pozzetti di linea;
- fornitura in opera di pozzetti per allacciamenti delle utenze in PVC rigido per adeguamento agli standards esecutivi di AcegasAps;
- formazione di sottofondo in materiale inerte per le condotte in ghisa sferoidale in sostituzione alla soletta in calcestruzzo a seguito delle migliorie apportate dal well-point, comportando pertanto un'economia di spesa.

Le opere previste nella presente perizia suppletiva e di variante trovano copertura nelle economie di gara accertate in seguito all'aggiudicazione delle opere.

EVENTUALI DIFFORMITA' CON IL PROGETTO DEFINITIVO (n.61/07)

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo? Sì No

Note: La presente perizia suppletiva e di variante presenta, rispetto al progetto definitivo, le modifiche sostanziali descritte al punto precedente.

Esistono difformità nell'importo complessivo rispetto al progetto definitivo?

Sì No

Note: La perizia in oggetto prevede un importo complessivo pari a € 304.896,97.

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dall'AATO Bacchiglione?:

Si

No

L'intervento è conforme al Piano d'Ambito dell'AATO Bacchiglione? **Si** **No**

L'intervento è conforme all'Elenco Quadriennale degli Interventi 2003-2006 dell'AATO Bacchiglione? **Si** **No**

L'intervento è inserito nella Programmazione Regionale Triennale 200* - 200* e nell'Elenco Annuale 200* delle Opere Pubbliche del S.I.I.? **Si** **No**

L'OPERA E' INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU'/OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Si

No

è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;
 non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;

E' STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIR. 92/43/CEE?:

Si

No

è stato eseguito all'interno del progetto preliminare;
 è stato eseguito all'interno del progetto definitivo;

- E' necessaria la Valutazione di Incidenza ai sensi della Dir. 92/43/CEE?:

Si è stata eseguita;
 non è stata eseguita;

No

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato dell'A.A.T.O. Bacchiglione

RITIENE

il progetto in esame

MERITEVOLE

NON MERITEVOLE

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Padova, 20 agosto 2010

Controllore: ing. Marco Pagliarin

Istruttore: ing. Mauro Nalesso