



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
A.A.T.O. BACCHIGLIONE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OdG A7

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **27.08.2010**

N. di reg. **86**

N. di prot. **1522**

Oggetto: **ACQUE VICENTINE S.p.A. – “SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DORSALE IN STRADA DI SAVIABONA, COMUNE DI VICENZA” – (N. 83/10 ELENCO). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventisette** del mese di **agosto** presso la sede legale dell'A.A.T.O. Bacchiglione si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

CORÒ Giancarlo	Presidente	PRESENTE
MURARO Elena	Vice Presidente	PRESENTE
BERTIPAGLIA Olindo	Consigliere	ASSENTE
BUSETTI Maria Rita	Consigliere	ASSENTE
NERI Alberto	Consigliere	ASSENTE
PIVA Giancarlo	Consigliere	PRESENTE
ZAMPIERI Umberto	Consigliere	PRESENTE
ZOPPELLETTO Alessandro	Consigliere	PRESENTE

Partecipa il Direttore **ROCCA PAOLO** in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del dott. **ANDREA NICOLETTI**, Istruttore Direttivo Economico dell'Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Assume la Presidenza **CORÒ GIANCARLO** nella sua qualità di Presidente dell'Autorità d'Ambito A.A.T.O. BACCHIGLIONE il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 8

Allegati n.: 1

IL DIRETTORE
Paolo Rocca

IL PRESIDENTE
Giancarlo Corò

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il
La presente copia è conforme all'originale.

ai sensi della normativa vigente.

Villaverla,

IL DIRETTORE

Il Direttore Generale illustra la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia suppletiva e di variante "Separazione della rete fognaria e realizzazione di una nuova dorsale in Strada di Saviabona, Comune di Vicenza (VI)", presentata dal Gestore Acque Vicentine S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA e fatta propria la relazione del Direttore Generale;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di interesse regionale, attribuendo all'Autorità d'Ambito la competenza ad approvare i progetti, preliminari e definitivi concernenti i lavori del Servizio Idrico integrato, definendoli come lavori pubblici di interesse regionale;

PRESO ATTO che il Gestore A.I.M. Vicenza Acqua S.p.A. (ora Acque Vicentine S.p.A.) ha presentato in data 25.06.2005 prot. n. 1129 il progetto preliminare relativo all'opera "*Separazione della rete fognaria esistente con realizzazione di una nuova dorsale in Strada di Saviabona*", composto dagli elaborati depositati agli atti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 di reg. del 22.06.2005 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare di cui sopra;

PRESO ATTO che il Gestore A.I.M. Vicenza Acqua S.p.A. (ora Acque Vicentine S.p.A.) ha presentato in data 25.11.2005 ns. prot. n. 2966 il progetto definitivo relativo all'opera "*Separazione della rete fognaria esistente con realizzazione di una nuova dorsale in Strada di Saviabona*", composto dagli elaborati depositati agli atti, tra cui lo screening propedeutico alla valutazione di incidenza ambientale;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 273 di reg. del 29.12.2005 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo di cui sopra e contestualmente a dichiarare la pubblica utilità dell'opera e a delegare al gestore salvaguardato A.I.M. Vicenza Acqua S.p.A. (ora Acque Vicentine S.p.A.) i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 2 e dagli artt. 20 e ss. del T.U. Espropriazioni fino al completamento della procedura espropriativa (pagamento definitivo dell'indennità);

ATTESO che in sede di approvazione del relativo progetto definitivo è stata verificato che l'opera:

- è conforme al Piano d'Ambito e al Piano quadriennale degli interventi;
- è inserita nell'elenco annuale 2005 dei lavori pubblici del S.I.I. inoltrato alla Regione Veneto e adottato con D.G.R.V. n. 3226 del 15.10.2004;
- interessa aree private;
- è conforme al P.R.G. del Comune territorialmente interessato con relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- ha importo complessivo pari a € 2.899.056,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;

VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dal Gestore Acque Vicentine S.p.A. in data 22.07.2010 ns. prot. n. 1303 relativa all'opera "*Separazione della rete fognaria e realizzazione di una nuova dorsale in Strada di Saviabona, Comune di Vicenza (VI)*" composta dagli elaborati depositati agli atti;

VISTA altresì la nota ns. prot. n. 1424 del 12.08.2010 con la quale si è provveduto a sospendere la perizia di variante di cui sopra, in attesa che venisse fornita la documentazione integrativa al progetto stesso;

PRESO ATTO che il Gestore Acque Vicentine S.p.A. in data 23.08.2010 ns. prot. n. 1467 ha fornito la documentazione integrativa richiesta con la nota di sospensione succitata;

VERIFICATO che l'opera in progetto prevista nella perizia suppletiva e di variante:

- prevede un importo complessivo pari a € 155.681,72, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I., che trova capienza nelle economie di gara accertate in seguito all'aggiudicazione dell'appalto (per un importo pari a € 1.318.435,33) e corrispondenti al ribasso d'asta del 40,52 %;
- non prevede modifiche di tracciato rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo;
- è eligibile ai fini tariffari;

PRESO ATTO che le opere previste nella variante in oggetto, descritte in maniera particolareggiata nella scheda istruttoria, riguardano interventi che non comportano cambiamenti sostanziali o alterazioni all'impostazione del progetto originario;

CONSTATATO che l'importo complessivo delle opere ammonta a € 155.681,72, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente che ha proceduto all'esame nel merito della perizia suppletiva e di variante in oggetto, verificandone la congruità dell'importo complessivo in relazione alle opere previste;

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dal tecnico incaricato dell'Ente e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";
- lo Statuto dell'A.A.T.O. Bacchiglione;
- la Deliberazione n. 11 di reg. del 28.09.2007 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha affidato il S.I.I. al Gestore Acque Vicentine S.p.A. fino al 31.12.2026;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

RITENUTO, stante l'urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell'opera, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi nei termini di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, la perizia suppletiva e di variante che il Gestore Acque Vicentine S.p.A. ha presentato in data 22.07.2010 ns. prot. n. 1303 relativa all'opera "*Separazione della rete fognaria e realizzazione di una nuova dorsale in Strada di Saviabona, Comune di Vicenza (VI)*", composta dagli elaborati depositati agli atti;

2. di dare atto che:
 - l'opera non prevede modifiche di tracciato rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo;
 - l'intervento in oggetto prevede un importo complessivo pari a € 155.681,72, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;
 - l'importo previsto trova capienza nelle economie di gara accertate in seguito all'aggiudicazione dell'appalto (per un importo pari a € 1.318.435,33) e corrispondenti al ribasso d'asta del 40,52 %;
 - l'opera è eligibile ai fini tariffari;
 - la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 24.08.2010

IL DIRETTORE
(dott. Paolo Rocca)

- ISTRUTTORIA -

TIPO DI PROGETTO: **Perizia di variante (n. 83/10 elenco)**

N. prot.: **1303**

Data di arrivo: **22.07.2010**

TITOLO: **“Separazione della rete fognaria e realizzazione di una nuova dorsale in Strada di Saviabona, Comune di Vicenza”**

Importo complessivo dell'opera (€): **155.681,72**

Generalità

Gestore del Servizio Idrico Integrato: Acque Vicentine S.p.A.

Area di intervento (indicare il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Vicenza (VI).

Caratteristiche tecniche

Settore del S.I.I. in cui si inserisce l'opera:

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Stato di progetto:

La presente perizia suppletiva e di variante riguarda alcune modifiche da apportare all'area di cantiere in seguito alla prescrizione del Comune di Vicenza, al fine di garantire un senso unico alternato per il transito dei mezzi anziché procedere alla chiusura totale della strada, come previsto in fase progettuale.

Ciò comporta l'utilizzo di un diverso metodo di lavoro che permetta di:

- lavorare 'in linea', con escavatore e autocarro sulla stessa carreggiata, sia per le operazioni di scavo che di rinterro comportando un rallentamento dei lavori e relativi maggiori costi;
- posare le tubazioni della fognatura bianca e nera in due momenti distinti al fine di mantenere l'area di scavo più lontana possibile dalla carreggiata aperta al traffico;
- rinforzare le pareti dello scavo in conseguenza al transito del traffico, anche pesante;
- utilizzare un impianto semaforico mobile, un servizio di movierato nei punti critici dell'intervento e tutta la necessaria segnaletica aggiuntiva, anche notturna, per tutta la durata dell'intervento.

EVENTUALI DIFFORMITA' CON IL PROGETTO DEFINITIVO (n.290/05)

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo?:

Sì

No

Note: Le differenze rispetto al progetto definitivo riguardano esclusivamente le modalità di organizzazione del cantiere e non modificano in alcun modo la natura delle opere da realizzare.

Esistono difformità nell'importo complessivo rispetto al progetto definitivo?: Sì No

Note: La perizia in oggetto prevede un importo complessivo pari a € 155.681,72.

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dall'AATO Bacchiglione?:

{	Sì <input checked="" type="checkbox"/>			
	{	L'intervento è conforme al Piano d'Ambito dell'AATO Bacchiglione?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		L'intervento è conforme all'Elenco Quadriennale degli Interventi 2003-2006 dell'AATO Bacchiglione?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
L'intervento è inserito nella Programmazione Regionale Triennale 200* - 200* e nell'Elenco Annuale 200* delle Opere Pubbliche del S.I.I.?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		

L'OPERA E' INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU'/OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

{	Sì <input type="checkbox"/>	{	<input type="checkbox"/> è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;
	No <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;

E' STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIR. 92/43/CEE?:

{	Sì <input checked="" type="checkbox"/>	{	<input type="checkbox"/> è stato eseguito all'interno del progetto preliminare;
	No <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> è stato eseguito all'interno del progetto definitivo;
	- E' necessaria la Valutazione di Incidenza ai sensi della Dir. 92/43/CEE?:		{
	{	{	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> è stata eseguita;
	{	{	<input type="checkbox"/> non è stata eseguita;
	{	{	<input checked="" type="checkbox"/> No

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato dell'A.A.T.O. Bacchiglione

RITIENE

il progetto in esame

MERITEVOLE

NON MERITEVOLE

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Padova, 24 agosto 2010

Controllore: ing. Francesco Corvetti

Istruttore: ing. Mauro Nalesso