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ACEGASAPSAMGA S.p.A. – “INTERVENTI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI PER 
L’ADEGUAMENTO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DEL DEPURATORE DI ABANO 
TERME (PD)” – (N. 130/15 ELENCO). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N. 1. 

  
L’anno duemilasedici il giorno due del mese di febbraio, presso la sede operativa dell’Ente, in Corso Stati 
Uniti 14/d a Padova, si è riunito il Comitato Istituzionale: 
 
DALLE RIVE Antonio Presidente PRESENTE 
RUFFIN Fabio Consigliere PRESENTE 

 
Partecipa il F.F. Direttore FRANCESCO CORVETTI in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del 
dott. ANDREA NICOLETTI, Istruttore Direttivo Economico dell’Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 del 
vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea. 

 

Assume la Presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Comitato Istituzionale a 
deliberare. Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 10                                          Allegati n.: / 
 
 
F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti Antonio Dalle Rive 
 
 

 
Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi dal               
                                    al  
 
E’ divenuta esecutiva il                                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Villaverla, 
 
 F.F. IL DIRETTORE 
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L’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin, illustra la scheda istruttoria allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia 

suppletiva e di variante n. 1 “Interventi strutturali ed infrastrutturali per l’adeguamento al 

Piano di Tutela delle Acque del depuratore di Abano Terme (PD)”, presentata dal Gestore 

AcegasApsAmga S.p.A. 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

UDITA e fatta propria la relazione dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e 

ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali 

Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 

di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di 

Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito, conferendo ad essi tutto il 

patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e 

gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la distribuzione e 

l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che 

gli enti locali, attraverso le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali, svolgano le funzioni di 

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e 

modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo; 

 

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla 

Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di 

interesse regionale, attribuendo all’Autorità d’Ambito la competenza di approvazione dei progetti, 

preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori 

pubblici di interesse regionale; 

 

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso 

l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino 

Bacchiglione”; 

 

PRESO ATTO che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha presentato in data 26.02.2010 ns. prot. 

n. 428 il progetto preliminare relativo all’opera “Interventi strutturali ed infrastrutturali per 
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l’adeguamento al Piano di Tutela delle Acque del depuratore di Abano Terme (PD)”, composto 

dagli elaborati depositati agli atti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di reg. del 24.03.2010 

con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare di cui sopra; 

 

PRESO ATTO altresì che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha presentato in data 23.12.2010 ns. 

prot. n. 2268 il progetto definitivo relativo all’opera “Interventi strutturali ed infrastrutturali per 

l’adeguamento al Piano di Tutela delle Acque del depuratore di Abano Terme (PD)”, composto 

dagli elaborati depositati agli atti; 

 

RICHIAMATA la Determina del Direttore n. 1 di reg. del 10.01.2011 con la quale si è 

provveduto al approvare il progetto definitivo di cui sopra; 

 

ATTESO che in sede di approvazione del progetto definitivo di cui sopra è stato verificato che 

l’opera: 

- è conforme alle previsioni del Piano d’Ambito; 

- non interessa aree private; 

- prevede un importo complessivo pari a € 1.758.500,58, finanziato interamente dalla tariffa 

del S.I.I.; 

- è eligibile ai fini tariffari; 

 

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1 presentata dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A. in 

data 22.12.2015 ns. prot. n. 1467 relativa all’opera “Interventi strutturali ed infrastrutturali per 

l’adeguamento al Piano di Tutela delle Acque del depuratore di Abano Terme (PD)”  composta 

dagli elaborati depositati agli atti; 

 

PRESO ATTO che nell’elaborato progettuale “Relazione tecnica di perizia” il Gestore 

AcegasApsAmga S.p.A. ha dichiarato la conformità della perizia suppletiva e di variante in oggetto 

al D.Lgs. 163/2006; 

 

VERIFICATO che le opere previste nella presente perizia suppletiva e di variante: 

- non interessano aree private; 

- sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sia per quanto riguarda 

le opere civili, sia per quanto riguarda le opere elettromeccaniche; 
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- in parte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 186.179,33 (come somma delle lavorazioni e 

delle spese in diretta amministrazione); 

- non vanno a modificare l’importo complessivo di progetto che rimane inalterato, in quanto 

verranno finanziate in parte con il ribasso d’asta dei lavori e in parte con il ribasso d’asta 

delle singole gare di affidamento delle forniture; 

 

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell’Ente, che ha proceduto all’esame nel 

merito della perizia suppletiva e di variante verificandone la congruità dell’importo complessivo in 

relazione alle opere previste; 

 

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dall’istruttore incaricato dell’Ente e allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva; 

 

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il 

profilo tecnico, amministrativo e finanziario; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; 

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”); 

- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità 

d’Ambito ai Consigli di Bacino; 

- la Convenzione registrata presso l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con 

la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

- la Deliberazione n. 15 di reg. del 28.12.2006 con la quale l’Assemblea d’Ambito ha 

affidato la gestione del S.I.I. al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. fino al 31.12.2030; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il F.F. Direttore ha espresso i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima; 

 

RITENUTO, stante l’urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell’opera, di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
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CON voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, per le ragioni esposte in 

narrativa, la perizia suppletiva e di variante n. 1 presentata dal Gestore AcegasApsAmga 

S.p.A. in data 22.12.2015 ns. prot. n. 1467 relativa all’opera “Interventi strutturali ed 

infrastrutturali per l’adeguamento al Piano di Tutela delle Acque del depuratore di Abano 

Terme (PD)”, composta dagli elaborati depositati agli atti; 

 

2. di dare atto che gli interventi in progetto; 

- non interessano aree private; 

- sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sia per quanto 

riguarda le opere civili, sia per quanto riguarda le opere elettromeccaniche; 

- in parte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 186.179,33 (come somma delle 

lavorazioni e delle spese in diretta amministrazione); 

- non vanno a modificare l’importo complessivo di progetto che rimane inalterato, in 

quanto verranno finanziate in parte con il ribasso d’asta dei lavori e in parte con il 

ribasso d’asta delle singole gare di affidamento delle forniture; 

 

3. di dare atto altresì che sono a carico del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. gli adempimenti 

relativi ai pareri, nulla-osta, autorizzazioni e certificazioni rilasciati dalle Amministrazioni 

interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto e previsti dalla normativa vigente; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al Comune 

di Abano Terme (PD). 
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La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 29.01.2016 

  F.F. IL DIRETTORE 

 (Ing. Francesco Corvetti) 
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Allegato alla delibera del Comitato Istituzionale n. 15 di reg. del 02.02.2016 

 

- ISTRUTTORIA -  
 

TIPO DI PROGETTO: Perizia suppletiva e di variante n. 1 (n. 130/15 elenco)  

N. prot.: 1467  Data di arrivo: 22.12.2015 

TITOLO: “Interventi strutturali ed infrastrutturali per l’adeguamento al Piano di Tutela 
delle Acque del depuratore di Abano Terme (PD)” 

Importo complessivo dell’opera (€): 186.179,33 

 

A) Generalità 

A.1 Gestore del Servizio Idrico Integrato: AcegasApsAmga S.p.A. 

A.2 Area di intervento (indicarne il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Abano Terme (PD) 

B) Caratteristiche tecniche 

B.1 Settore del S.I.I. in cui si inserisce l’opera: 

 

 Acquedotto Fognatura  Depurazione  

B.2 Descrizione dell’opera: 
 
Premessa: 
Gli interventi previsti nel progetto definitivo originario riguardavano sostanzialmente la realizzazione di 
opere per l’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Abano Terme in provincia di Padova, 
secondo le nuove disposizioni del Piano di Tutela delle Acque, al fine di permettere la risistemazione del 
processo biologico e l’implementazione di una fase di stabilizzazione aerobica a completamento della 
linea fanghi, mantenendo pertanto inalterata la potenzialità dell’impianto pari a 35.000 A.E. 
Allo stato attuale, l’impianto tratta le portate dei reflui urbani e industriali provenienti dalla rete fognaria 
comunale, e il depuratore in oggetto ha una potenzialità di progetto adeguata per il trattamento dei reflui in 
arrivo. 
L’importo di progetto, pari a € 1.758.500,58, è stato finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I. 
In sintesi, le opere previste nel progetto definitivo originario prevedevano: 
- l’eliminazione della fase di sedimentazione primaria; 
- la conversione delle vasche di denitrificazione e ossidazione/nitrificazione in due linee di trattamento 

biologico parallele e indipendenti, funzionanti a cicli alternati, al fine di garantire elevate percentuali di 
rimozione delle sostanze biodegradabili; 

- inserimento di una fase di ispessimento dei fanghi e di stabilizzazione aerobica dei fanghi; 
- inserimento di una sezione di microfiltrazione dell’effluente chiarificato, e di un sistema di disinfezione 

a raggi UV all’interno della vasca di clorazione; 
- installazione di un sistema di deodorizzazione più completo e funzionante di quello esistente; 
- installazione di un dissabbiatore a canale a valle del processo di grigliatura; 
- installazione di cassoni per la raccolta delle sabbie; 

  X 
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- installazione di un sistema di carico della calce da dosare all’interno della vasca di raccolta dei rifiuti 
pretrattati; 

- installazione di un sistema di telecontrollo; 
- realizzazione di due nuovi locali adibiti uno a spogliatoio e uno a quadri elettrici. 
 

Stato di progetto: 

La presente perizia suppletiva e di variante, è stata redatta a seguito dell’opportunità di apportare delle 
migliorie all’opera in costruzione, pur non compotando modifiche sostanziali al progetto, e per cause 
impreviste e imprevedibili; l’importo di perizia, pari a € 186.179,33, verrà finanziato con le economie di 
gara dei lavori e della forniture delle apparecchiature. 
In particolare, gli interventi previsti nella presente perizia di variante, posssono essere così descritti: 
- posa di tubazioni interrate e fuori terra in acciaio inox e in PEAD aventi migliori caratteristiche 

qualitative; 
- rivisitazione dell’intervento di realizzazione del locale spogliatoio e quadri elettrici, al fine di 

consentire una migliore disposizione degli stessi locali, con conseguenti maggiori lavorazioni di tipo 
civile; 

- spostamento planimetrico del gruppo elettrogeno e della piattaforma di trattamento aria con 
idroscrubber; 

- risanamento dei calcestruzzi della vasca biologica ex denitrificazione; 
- fornitura e posa di un nuovo sollevamento iniziale e accessori della linea drenaggi in sostituzione 

della coclea vetusta; 
- eliminazione dei vechi quadri elettrici e sostituzione degli stessi. 
Gli interventi in oggetto, non andranno ad interessare aree private. 
 

EVENTUALI DIFFORMITA’ COL PROGETTO DEFINITIVO (n. 152/10) 

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione?: Sì No 

Note: Il relativo progetto definitivo è stato approvato con determina del Direttore n. 1 di reg. del 10.01.2011. 

 

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo?:  Sì No 

Note: 
 

Esistono difformità nell’importo complessivo rispetto al progetto definitivo?: Sì No 

Note: La perizia in oggetto prevede un importo complessivo pari a € 186.179,33. 

 
L’OPERA E’ INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU’/OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 
  Sì   è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;   
    non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; 

 No  

 

 

  

X 

 

 X 

X  

X  
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E’ STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI 
DELLA DIR. 92/43/CEE?:     
 
  Sì   è stato eseguito all’interno del progetto preliminare;   
    è stato eseguito all’interno del progetto definitivo; 

 

- E’ necessaria la Valutazione di Incidenza  
 ai sensi della Dir. 92/43/CEE?: 

 
  Sì è stata eseguita;   

non è stata eseguita; 
 

No  

 

 No  

 

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato del Consiglio di Bacino Bacchiglione  

RITIENE 

 

il progetto in esame 

MERITEVOLE   NON MERITEVOLE   

 

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario. 

 

Padova, 29 gennaio 2016 

Controllore: Ing. Francesco Corvetti Istruttore: Ing. Marco Pagliarin 

 

X  

X 

 

X 

  

 

X 
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ELENCO ELABORATI 
 

1 Relazione tecnica di perizia 
2 Relazione tecnica di progetto 
3 Quadro comparativo di raffronto 
4 Computo metrico estimativo di perizia 
5 Analisi dei nuovi prezzi 
6 Schema di atto di sottomissione 
7 Summary stato di variante n. 1 
8 Relazione tecnica di variante n. 1: Impianto elettrico 
9 Relazione di calcolo di variante n. 1: Impianto elettrico 
10 Planimetria generale stato di variante n. 1: Ingombri 
11 Planimetria generale stato di variante n. 1: Piping 
12 Planimetria generale stato di variante n. 1: Montaggi 
13 Schema di flusso stato di variante: linea acque e fanghi 
14 Vasca biologica – Cicli alternati linea 1 – stato di progetto opere montaggi – Piante, prospetti 

e sezioni 
15 Pozzetti di esclusione DN 450 e posizione by pass DN 500 
16 Adeguamento degli esistenti locali a locale spogliatoio e quadri elettrici – Piante 
17 Presidi ambientali 
18 Ingombro gruppo elettrogeno 
19 Layout di cantiere 
20 Planimetria generale stato di variante n. 1: Impianto elettrico 
21 Planimetria generale stato di variante n. 1: Impianto di terra impianto elettrico 
22 Locali quadri elettrici stato di variante n. 1: Impianto elettrico 
23 Schema a blocchi stato di variante n. 1: Impianto elettrico 
24 Schemi elettrici multi filari di variante n. 1 
25 Lista cavi di variante n. 1 


