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ACEGASAPSAMGA S.p.A. – “LAVORI DI ADEGUAMENTO AL P.T.A. DELLE VECCHIE 
LINEE DEL DEPURATORE DI CA’ NORDIO IN COMUNE DI PADOVA (PD)” – (N. 24/16 
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L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, presso la sede operativa dell’Ente, in Corso 
Stati Uniti 14/d a Padova, si è riunito il Comitato Istituzionale: 
 
DALLE RIVE Antonio Presidente PRESENTE 
LUCIANI Alain 
RUFFIN Fabio 

Consigliere 
Consigliere 

PRESENTE 
PRESENTE 

 
Partecipa il F.F. Direttore FRANCESCO CORVETTI in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del 
dott. ANDREA NICOLETTI, Istruttore Direttivo Economico dell’Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 
del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea. 

 

Assume la Presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Comitato a deliberare. 
Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 11                                          Allegati n.: / 
 
 
F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti Antonio Dalle Rive 
 
 

 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal                        
al 
 
E’ divenuta esecutiva il                                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 
 
 F.F. IL DIRETTORE 
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L’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin, illustra la scheda istruttoria allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia 

suppletiva e di variante n. 1 “Lavori di adeguamento al P.T.A. delle vecchie linee del depuratore 

di Cà Nordio in Comune di Padova (PD)”, presentata dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A. 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

UDITA e fatta propria la relazione dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e 

ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali 

Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 

di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di 

Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito, conferendo ad essi tutto il 

patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e 

gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la distribuzione e 

l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che 

gli enti locali, attraverso le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali, svolgano le funzioni di 

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e 

modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo; 

 

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla 

Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di 

interesse regionale, attribuendo all’Autorità d’Ambito la competenza di approvazione dei progetti, 

preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori 

pubblici di interesse regionale; 

 

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso 

l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino 

Bacchiglione”; 
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PRESO ATTO che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha presentato in data 28.05.2009 ns. prot. 

n. 1141 il progetto preliminare relativo all’opera “Completamento ed ampliamento dell'impianto di 

depurazione di Cà Nordio a Padova”, composto dagli elaborati depositati agli atti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 97 di reg. del 11.11.2009 

con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha presentato in data 11.06.2009 ns. prot. 

n. 1259 il progetto definitivo relativo all’opera “Completamento ed ampliamento dell'impianto di 

depurazione di Cà Nordio a Padova”, composto dagli elaborati depositati agli atti; 

 

RICHIAMATA la Determina del Direttore n. 109 di reg. del 02.12.2009 con la quale si è 

provveduto al approvare il progetto definitivo di cui sopra; 

 

ATTESO che in sede di approvazione del progetto definitivo di cui sopra è stato verificato che 

l’opera: 

- è conforme alle previsioni del Piano d’Ambito vigente; 

- ha importo complessivo pari a € 44.980.000,00, finanziato per € 34.980.000,00 da tariffa del 

S.I.I. e per € 10.000.000,00 da contributo regionale previsto dalla Legge regionale n.1/2008; 

- è conforme allo strumento urbanistico vigente del Comune di Padova; 

- è eligibile ai fini tariffari per la quota parte di € 34.980.000,00; 

 

PRESO ATTO che la Regione Veneto con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela 

Ambiente n. 41 del 21.02.2013 ha confermato l’erogazione allo scrivente Ente del contributo in 

conto capitale di € 1.000.000,00 assegnato ai sensi della D.G.R.V. n. 3825 del 09.12.2008, quale 

acconto del finanziamento regionale complessivo di € 10.000.000,00 disposto con la L.R. n. 

1/2008 per la realizzazione dell’intervento previsto nel progetto definitivo citato; 

 

PRESO ATTO che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha successivamente redatto un progetto 

esecutivo relativo al I stralcio delle opere previste nel progetto definitivo globale di cui sopra, al 

fine di adeguare al Piano di Tutela delle Acque le vecchie linee del depuratore, avente importo pari 

a € 3.668.508,29; 
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VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1 presentata dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A. in 

data 24.03.2016 ns. prot. n. 273 relativa all’opera “Lavori di adeguamento al P.T.A. delle vecchie 

linee del depuratore di Cà Nordio in Comune di Padova (PD)”  composta dagli elaborati 

depositati agli atti, che rappresenta una perizia suppletiva e di variante del progetto esecutivo 

relativo al I stralcio delle opere previste nel progetto definitivo globale; 

 

VERIFICATO che le opere previste nella presente perizia suppletiva e di variante: 

- non interessano aree private; 

- sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 

- in parte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 191.253,06; 

- non vanno a modificare l’importo complessivo di progetto che rimane inalterato, in quanto 

verranno finanziate con il ribasso d’asta dei lavori; 

 

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell’Ente, che ha proceduto all’esame nel 

merito della perizia suppletiva e di variante verificandone la congruità dell’importo complessivo in 

relazione alle opere previste; 

 

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dall’istruttore incaricato dell’Ente e allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva; 

 

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il 

profilo tecnico, amministrativo e finanziario; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; 

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”); 

- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità 

d’Ambito ai Consigli di Bacino; 

- la Convenzione registrata presso l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con 

la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

- la Deliberazione n. 15 di reg. del 28.12.2006 con la quale l’Assemblea d’Ambito ha 

affidato la gestione del S.I.I. al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. fino al 31.12.2030; 
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DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il F.F. Direttore ha espresso i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima; 

 

RITENUTO, stante l’urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell’opera, di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

CON voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, per le ragioni esposte in 

narrativa, la perizia suppletiva e di variante n. 1 presentata dal Gestore AcegasApsAmga 

S.p.A. in data 24.03.2016 ns. prot. n. 273 relativa all’opera “Lavori di adeguamento al P.T.A. 

delle vecchie linee del depuratore di Cà Nordio in Comune di Padova (PD)”, composta dagli 

elaborati depositati agli atti; 

 

2. di dare atto che gli interventi in progetto; 

- non interessano aree private; 

- sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 

- in parte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 191.253,06; 

- non vanno a modificare l’importo complessivo di progetto che rimane inalterato, in 

quanto verranno finanziate con il ribasso d’asta dei lavori; 

 

3. di dare atto altresì che sono a carico del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. gli adempimenti 

relativi ai pareri, nulla-osta, autorizzazioni e certificazioni rilasciati dalle Amministrazioni 

interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto e previsti dalla normativa vigente; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al Comune 

di Padova (PD). 
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La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 28.04.2016 

  F.F. IL DIRETTORE 

 (Ing. Francesco Corvetti) 



 7

Allegato alla delibera del Comitato Istituzionale n. 28 di reg. del 29.04.2016 

 

- ISTRUTTORIA -  
 

TIPO DI PROGETTO: Perizia suppletiva e di variante n. 1 (n. 24/16 elenco)  

N. prot.: 273  Data di arrivo: 24.03.2016 

TITOLO: “Lavori di adeguamento al P.T.A. delle vecchie linee del depuratore di Cà 
Nordio in Comune di Padova (PD)” 

Importo complessivo dell’opera (€): 191.253,06 

 

A) Generalità 

A.1 Gestore del Servizio Idrico Integrato: AcegasApsAmga S.p.A. 

A.2 Area di intervento (indicarne il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Padova (PD) 

B) Caratteristiche tecniche 

B.1 Settore del S.I.I. in cui si inserisce l’opera: 

 

 Acquedotto Fognatura  Depurazione  

B.2 Descrizione dell’opera: 
 
Premessa: 
Gli interventi previsti nel progetto definitivo originario riguardavano sostanzialmente la realizzazione delle 
opere per l’ampliamento e l’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Cà Nordio in Comune 
di Padova, al fine di trattare un refluo generato da 320.000 abitanti equivalenti, garantendo pertanto alla 
città di Padova, e al relativo agglomerato, un completo e adeguato trattamento secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa. 
L’importo di progetto originario, pari a € 44.980.000,00, doveva essere finanziato per € 34.980.000,00 
dalla tariffa del S.I.I. e per € 10.000.000,00 da contributo della Regione Veneto; successivamente, con la 
D.G.R.V. n. 3825/2008, la Regione Veneto ha confermato l’erogazione allo scrivente Ente del contributo in 
conto capitale di € 1.000.000,00, quale acconto del finanziamento regionale complessivo di € 
10.000.000,00 disposto con la L.R. n. 1/2008 per la realizzazione dell’intervento previsto nel progetto 
definitivo originario. 
 
In sintesi, le opere previste nel progetto definitivo originario prevedevano: 
Linea acque: 

- realizzazione di un nuovo sistema di sollevamento iniziale; 
- ristrutturazione degli sfiori esistenti del manufatto iniziale di sollevamento, omogeneizzazione e 

ripartizione tra le varie linee biologiche; 
- realizzazione di un nuovo manufatto di grigliatura fine e sollevamento a coclee per alimentare le 

nuove linee biologiche; 

  X 
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- realizzazione di tre nuove linee per il trattamento biologico, ognuna suddivisa in due semimoduli 
in grado di trattare circa 30.000 A.E. ciascuno; ogni linea si sviluppa in un unico manufatto 
longitudinale e sarà composta dalle seguenti stazioni: 

- una vasca per la fase di dissabbiatura-disoleatura aerata; 
- una vasca per la fase di sedimentazione primaria a pacchi lamellari; 
- una vasca per la selezione anaerobica (con funzione di coadiuvante per l’abbattimento 

del fosforo e per la riduzione dei ceppi batterici filamentosi); 
- due vasche in serie per la fase di denitrificazione pura; 
- due vasche in serie bivalenti munite di un sistema di aerazione che, a seconda dei casi, 

funzionano o come comparto di ossidazione o solo per mantenere in agitazione il 
liquame (funzionamento anossico); 

- quattro vasche in serie per la fase di ossidazione-nitrificazione a fanghi attivi; 
- due vasche in parallelo per la fase di sedimentazione finale; 
- realizzazione di due distinti pozzetti per i fanghi di ricircolo e di supero che saranno 

edificati uno di fianco alla nuova cabina elettrica e sala soffianti ed uno dalla parte 
opposta e cioè sul declivio che guarda la recinzione; 

- realizzazione di un nuovo manufatto dedicato alla fase di finissaggio finale degli effluenti 
provenienti dalla sedimentazione finale, e composto da tre unità: 

- vasca per la predisinfezione con acido peracetico e realizzazione di due manufatti in 
adiacenza alla vasca per la posa dei serbatoi per lo stoccaggio dell’acido peracetico; 
inoltre verrà realizzato uno sfioro che entrerà in funzione nel momento in cui verrà trattata 
dalle linee biologiche la massima portata; 

- vasca per la filtrazione a pannelli rotanti, composta da nove filtri posti in parallelo; 
- vasca per la postdisinfezione a raggi UV; 

- ristrutturazione del vecchio impianto. 
 
Linea fanghi: 
Per il trattamento dei fanghi che si producono, gli interventi che si propongono al fine di raggiungere 
l’ampliamento a 320.000 A.E. sono relativi alla realizzazione di un impianto per il 
condizionamento/riduzione fanghi da inviare all’esistente trattamento di digestione anaerobica ed alla 
disidratazione. Tuttavia, sarà lasciata alle Imprese che concorreranno per l’appalto integrato la facoltà 
di proporre la tecnologia più conveniente tra la digestione anaerobica, quella di 
riduzione/condizionamento del fango o altra soluzione tecnicamente equivalente. 

 
Inoltre il progetto definitivo prevedeva la realizzazione di tutte le opere accessorie per una corretta e 
ottimale gestione e controllo dell’impianto (come dotazione di adeguata strumentazione analitica, 
realizzazione di due cabine elettriche e locali soffianti) e delle opere accessorie per l’adeguamento alla 
nuova configurazione di progetto dell’impianto (come nuovi impianti elettrici, nuovi collegamenti idraulici, 
nuovo impianto antincendio, nuova rete idrica, nuova rete di fognatura interna, nuove strade e piazzali). 
Inoltre, era prevista la realizzazione delle seguenti opere: 

- un nuovo edificio direzionale e di accoglienza; 
- la ristrutturazione dell’edificio rurale da adibire a museo sul ciclo dell’acqua; 
- la copertura dei letti di essiccamento dove vengono stoccati i fanghi disidratati in attesa del loro 

smaltimento finale; 
- la piantumazione delle zone lasciate libere dagli impianti e dalle vasche; 
- la predisposizione di un nuovo parco eolico. 

 
Successivamente, il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha redatto un progetto esecutivo I stralcio del 
relativo progetto definitivo globale, che sostanzialmente prevedeva la realizzazione delle opere necessarie 
all’adeguamento al Piano di Tutela delle Acque delle vecchie linee del depuratore, per un importo 
complessivo pari a € 3.668.508,29. 
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Stato di progetto: 

La presente perizia suppletiva e di variante, è stata redatta a seguito dell’opportunità di apportare delle 
migliorie alle opere in costruzione previste nel progetto esecutivo I stralcio, pur non compotando modifiche 
sostanziali al progetto, e per cause impreviste e imprevedibili; l’importo di perizia, pari a € 191.253,06, 
verrà finanziato con le economie di gara dei lavori. 
In particolare, gli interventi previsti nella presente perizia di variante, posssono essere così descritti: 
- posa delle tubazioni interrate per il transito dei liquami in PEAD anziché in acciaio (500 m 

complessivi circa); 
- posa delle condotte e delle strutture immerse o comunque a contatto con i liquami in acciaio 

inossidabile anziché in acciaio, per una maggiore durabilità; 
- risanamento dei calcestruzzi ammalorati; 
- maggiori lavorazioni non previste per l’adeguamento strutturale della vasca ex-disinfezione alla 

nuova funzione per il contenimento dei filtri; 
- maggiori lavorazioni non previste sulle vasche per i pretrattamenti; 
- impermeabilizzazione delle vasche mediante trattamenti di ultima geneazione; 
- mancata realizzazione delle operazioni di espurgo e prima pulizia delle vasche, che sono state 

effettuate direttamente dal Committente. 
Gli interventi in oggetto, non andranno ad interessare aree private. 
 

EVENTUALI DIFFORMITA’ COL PROGETTO DEFINITIVO (n. 66/09) 

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione?: Sì No 

Note: Il relativo progetto definitivo è stato approvato con determina del Direttore n. 109 di reg. del 
02.12.2009. 

 

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo?:  Sì No 

Note: 
 

Esistono difformità nell’importo complessivo rispetto al progetto definitivo?: Sì No 

Note: La perizia in oggetto prevede un importo complessivo pari a € 191.253,06. 

 
L’OPERA E’ INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU’/OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 
  Sì   è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;   
    non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; 

 No  

 

 

  

X 

 

 X 

X  

X  
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E’ STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI 
DELLA DIR. 92/43/CEE?:     
 
  Sì   è stato eseguito all’interno del progetto preliminare;   
    è stato eseguito all’interno del progetto definitivo; 

 

- E’ necessaria la Valutazione di Incidenza  
 ai sensi della Dir. 92/43/CEE?: 

 
  Sì è stata eseguita;   

non è stata eseguita; 
 

No  

 

 No  

 

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato del Consiglio di Bacino Bacchiglione  

RITIENE 

 

il progetto in esame 

MERITEVOLE   NON MERITEVOLE   

 

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario. 

 

Padova, 21 aprile 2016 

Controllore: Ing. Francesco Corvetti Istruttore: Ing. Marco Pagliarin 

 

X  

X 

X 

X 

  

 

X 
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ELENCO ELABORATI 
 

1 Relazione tecnica di perizia 
2 Schema atto di sottomissione  e verbale concordamento nuovi prezzi 
3 Quadro comparativo di raffronto 
4 Planimetria generale 
5 Carpenteria vasca disinfezione e filtrazione finale 
6 Armatura vasca disinfezione e filtrazione finale 


