
 Consiglio di Bacino dell’Ambito 

        BACCHIGLIONE 
 

 
Deliberazione del Comitato Istituzionale 

 
OdG A7 

SEDUTA del 22.09.2016 Immediatamente eseguibile 
N. di reg.: 62 
N. di prot.: 949 
 
Oggetto:   

 
ACEGASAPSAMGA S.p.A. – “ESTENSIONE DELLER ETI ACQUE NERE NEI COMUNI 
SERVITI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CODEVIGO (PD)” – (N. 51/16 ELENCO). 
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L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di settembre, presso la sede operativa dell’Ente, in 
Corso Stati Uniti 14/d a Padova, si è riunito il Comitato Istituzionale: 
 
DALLE RIVE Antonio 
LUCIANI Alain  

Presidente 
Consigliere 

PRESENTE 
ASSENTE 

RUFFIN Fabio Consigliere PRESENTE 
 
Partecipa il F.F. Direttore FRANCESCO CORVETTI in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del 
dott. ANDREA NICOLETTI, Istruttore Direttivo Economico dell’Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 
del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea. 

 

Assume la Presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Comitato a deliberare. 
Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 10                                          Allegati n.: / 
 
 
F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti Antonio Dalle Rive 
 
 

 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal                        
al 
 
E’ divenuta esecutiva il                                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 
 
 F.F. IL DIRETTORE 
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L’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin, illustra la scheda istruttoria allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia 

suppletiva e di variante “Estensione delle reti acque nere nei Comuni serviti dall'impianto di 

depurazione di Codevigo (PD)”, presentata dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A. 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

UDITA e fatta propria la relazione dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e 

ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali 

Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 

di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di 

Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito, conferendo ad essi tutto il 

patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e 

gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la distribuzione e 

l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che 

gli enti locali, attraverso le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali, svolgano le funzioni di 

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e 

modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo; 

 

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla 

Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di 

interesse regionale, attribuendo all’Autorità d’Ambito la competenza di approvazione dei progetti, 

preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori 

pubblici di interesse regionale; 

 

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso 

l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino 

Bacchiglione”; 

 

PRESO ATTO che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha presentato in data 25.09.2013 ns. prot. 

n. 14 il progetto preliminare relativo all’opera “Estensione delle reti fognarie acque nere nei 
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Comuni serviti dall’impianto di depurazione di Codevigo (PD)”, composto dagli elaborati 

depositati agli atti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 di reg. del 04.10.2013 con la 

quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha presentato in data 15.10.2013 ns. prot. 

n. 127 il progetto definitivo relativo all’opera “Estensione delle reti fognarie nei Comuni serviti 

dall’impianto di depurazione di Codevigo (PD)”, composto dagli elaborati depositati agli atti; 

 

RICHIAMATA la Determina del Direttore n. 10 di reg. del 16.10.2013 con la quale si è 

provveduto al approvare il progetto definitivo di cui sopra; 

 

ATTESO che in sede di approvazione del progetto definitivo di cui sopra è stato verificato che 

l’opera: 

- è conforme alle previsioni del Piano d’Ambito vigente; 

- non interessa aree private; 

- ha importo complessivo pari a € 1.200.000,00, finanziato interamente da contributo 

regionale previsto dalla D.G.R.V. n. 1169 del 25.06.2012, avente ad oggetto “Legge 

Speciale per Venezia. Piano di riparto dei fondi assegnati alla Regione Veneto dal Comitato 

Interministeriale (ex. Art. 4 della L. 798/1984) nella seduta del 23/12/2008 e dal CIPE con 

Deliberazione n. 59/2009, integrati dalle economie sui mutui stipulati in precedenti fasi di 

attuazione, dalla revoca e dalla riallocazione di risorse assegnate con precedenti riparti e non 

ancora utilizzate. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10, datata 8 febbraio 2012”, 

erogato direttamente al Gestore AcegasAps S.p.A.; 

 

VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A. in data 

17.05.2016 ns. prot. n. 505 relativa all’opera “Estensione delle reti acque nere nei Comuni serviti 

dall'impianto di depurazione di Codevigo (PD)” composta dagli elaborati depositati agli atti, che 

rappresenta una perizia suppletiva e di variante del progetto definitivo approvato con Determina n. 

10 di reg. del 16.10.2013; 

 

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 487279 del 30.11.2015, acquisita agli atti dell’Ente 

con prot. n. 1388 del 04.12.2015, con la quale la Regione Veneto ha espresso il nulla osta alla 

predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante in oggetto e all’utilizzo di parte del ribasso 
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d’asta conseguito in sede di appalto dei lavori per la realizzazione delle opere previste nella 

presente Perizia Suppletiva e di Variante; 

 

VISTA altresì la successiva nota della Regione Veneto prot. n. 319031 del 22.08.2016, acquisita 

agli atti dell’Ente con prot. n. 901 del 07.09.2016, con la quale la Regione Veneto chiede di 

scorporare le spese legate ad un intervento compreso nella presente perizia, e in particolare la 

realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria lungo via Osteria in Comune di Codevigo, in quanto 

l’estensione di un tratto di rete fognaria su specifica istanza dell’Amministrazione Comunale non 

risponde ai requisiti essenziali in materia di perizia suppletiva e di variante previsti dalla normativa 

vigente (D.Lgs. 50/2016); 

 

VISTA infine la nota della società AcegasApsAmga S.p.A. prot. n. 92214 del 15.09.2016, acquisita 

agli atti dell’Ente con prot. n. 921 del 16.09.2016, con la quale il Gestore ha trasmesso il quadro 

economico e il computo metrico estimativo relativo al solo intervento di estensione della rete 

fognaria lungo via Osteria in Comune di Codevigo, presente nella perizia in oggetto, il cui importo 

pari a € 29.161,07 dovrà essere scorporato dall’importo complessivo iniziale della perizia, così 

come richiesto nella nota della Regione Veneto succitata; 

 

PRESO ATTO che la realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria lungo via Osteria in Comune 

di Codevigo, verrà sottoposto a successiva approvazione da parte dello scrivente Ente, mediante la 

predisposizione di specifica Autorizzazione all’Investimento, e l’importo pari a € 29.161,07 verrà 

finanziato dalla tariffa del S.I.I.; 

 

VERIFICATO che le opere previste nella presente perizia suppletiva e di variante: 

- non interessano aree private; 

- sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 

- sono dovute a cause impreviste e imprevedibili; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 110.838,43; 

- non vanno a modificare l’importo complessivo di progetto che rimane inalterato, in quanto 

verranno finanziate con il ribasso d’asta dei lavori e quindi dal contributo regionale previsto; 

 

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell’Ente, che ha proceduto all’esame nel 

merito della perizia suppletiva e di variante verificandone la congruità dell’importo complessivo in 

relazione alle opere previste; 
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DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dall’istruttore incaricato dell’Ente e allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva; 

 

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il 

profilo tecnico, amministrativo e finanziario; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; 

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici e delle concessioni”); 

- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità 

d’Ambito ai Consigli di Bacino; 

- la Convenzione registrata presso l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con 

la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

- la Deliberazione n. 15 di reg. del 28.12.2006 con la quale l’Assemblea d’Ambito ha 

affidato la gestione del S.I.I. al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. fino al 31.12.2030; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il F.F. Direttore ha espresso i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima; 

 

RITENUTO, stante l’urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell’opera, di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

CON voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, per le ragioni esposte in 

narrativa, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A. in 

data 17.05.2016 ns. prot. n. 505 relativa all’opera “Estensione delle reti acque nere nei 

Comuni serviti dall'impianto di depurazione di Codevigo (PD)”, composta dagli elaborati 

depositati agli atti; 
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2. di dare atto che gli interventi in progetto; 

- non interessano aree private; 

- sono finalizzati al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 

- sono dovuti a cause impreviste e imprevedibili; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 110.838,43; 

- non vanno a modificare l’importo complessivo di progetto che rimane inalterato, in 

quanto verranno finanziate con il ribasso d’asta dei lavori e quindi dal contributo 

regionale previsto; 

 

3. di dare atto altresì che la realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria lungo via Osteria in 

Comune di Codevigo, verrà sottoposto a successiva approvazione da parte dello scrivente 

Ente, mediante la predisposizione di specifica Autorizzazione all’Investimento, e l’importo 

pari a € 29.161,07 verrà finanziato dalla tariffa del S.I.I.; 

 

4. di dare atto infine che sono a carico del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. gli adempimenti 

relativi ai pareri, nulla-osta, autorizzazioni e certificazioni rilasciati dalle Amministrazioni 

interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto e previsti dalla normativa vigente; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai Comuni 

di Brugine (PD), Arzergrande (PD), Codevigo (PD), Legnaro (PD), Sant’Angelo di Piove di 

Sacco (PD), Polverara (PD), Piove di Sacco (PD) e alla Regione Veneto – Sezione Progetto 

Venezia. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 21.09.2016 

  F.F. IL DIRETTORE 

 (Ing. Francesco Corvetti) 
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Allegato alla delibera del Comitato Istituzionale n. 62 di reg. del 22.09.2016 

 

- ISTRUTTORIA -  
 

TIPO DI PROGETTO: Perizia suppletiva e di variante (n. 51/16 elenco)  

N. prot.: 505  Data di arrivo: 17.05.2016 

TITOLO: “Estensione delle reti acque nere nei Comuni serviti dall'impianto di 
depurazione di Codevigo (PD)” 

Importo complessivo dell’opera (€): 110.838,43 

 

A) Generalità 

A.1 Gestore del Servizio Idrico Integrato: AcegasApsAmga S.p.A. 

A.2 Area di intervento (indicarne il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Brugine (PD), Arzergrande (PD), 
Codevigo (PD), Legnaro (PD), Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), Polverara (PD) e Piove di Sacco (PD). 

B) Caratteristiche tecniche 

B.1 Settore del S.I.I. in cui si inserisce l’opera: 

 

 Acquedotto Fognatura  Depurazione  

B.2 Descrizione dell’opera: 
 
Premessa: 
Le opere previste nel progetto definitivo originario consistevano nell’estensione della rete fognaria in zone 
attualmente sprovviste del servizio in alcuni Comuni del Piovese che recapitano i reflui nel depuratore di 
Codevigo. 
L’intervento è stato inserito nel programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia 
approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 10 del 08.02.2012, finanziato con i fondi della 
Legge Speciale per Venezia assegnati alla Regione Veneto dal Comitato Interministeriale e dal CIPE, 
integrati dalle eccedenze sui mutui stipulati in precedenti fasi di attuazione, dalla revoca e dalla 
riallocazione di risorse assegnate con precedenti riparti e non ancora utilizzate, così come riportato nella 
D.G.R.V. n. 1169 del 25.06.2012. 
Le opere previste nel progetto definitivo, sostanzialmente consistevano nella posa di nuove condotte di 
fognatura nera nei seguenti Comuni, con recapito finale dei reflui presso l’impianto di depurazione di 
Codevigo: 

- Comune di Arzergrande - via Bassa: posa di un tratto di condotta a gravità in ghisa sferoidale DN 
250 mm per circa 330 m, posa di un impianto di sollevamento e di un tratto di rete fognaria in 
pressione in ghisa sferoidale DN 150 mm per circa 80 m; 

- Comune di Brugine – via Ospitale: posa di un tratto di condotta a gravità in ghisa sferoidale DN 250 
mm per un’estesa complessiva pari a circa 230 m; 

- Comune di Codevigo – via Garubbio: separazione della rete di fognatura mista mediante la posa di 
due tratti di condotte a gravità in PVC DN 200 mm verso ovest e in ghisa sferoidale DN 250 mm 

 X  
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verso est, per circa 300 m, posa di un impianto di sollevamento all’incrocio con via Dante e di un 
ulteriore tratto di rete fognaria in pressione in ghisa sferoidale DN 150 mm per circa 130 m; 

- Comune di Legnaro – via Monte Grappa: posa di un tratto di condotta a gravità in ghisa sferoidale 
DN 250 mm per circa 360 m, a partire dall’incrocio con via Pasubio e posa di un impianto di 
sollevamento in prossimità dell’incrocio con via Pasubio; 

- Comune di Piove di Sacco – via Rusteghello: posa di un tratto di condotta a gravità in ghisa 
sferoidale DN 250 mm per circa 250 m, posa di un impianto di sollevamento e di un ulteriore tratto di 
rete fognaria in pressione in ghisa sferoidale DN 150 mm per circa 120 m; 

- Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – via Groppo: posa di un tratto di condotta a gravità in 
ghisa sferoidale DN 200 mm per circa 300 m, posa di un impianto di sollevamento e di un ulteriore 
tratto di rete fognaria in pressione in ghisa sferoidale DN 150 mm per circa 350 m; 

- Comune di Polverara – via S. Fidenzio: posa di un tratto di condotta a gravità in ghisa sferoidale DN 
200 mm per circa 300 m, posa di un impianto di sollevamento e di un ulteriore tratto di rete fognaria 
in pressione in ghisa sferoidale DN 150 mm per circa 300 m. 

Complessivamente, era prevista la posa di circa 3.050 m di nuove condotte fognarie, parte a gravità e 
parte in pressione, e di 6 impianti di sollevamento andando ad interessare completamente aree pubbliche 
 
Stato di progetto: 
La presente perizia suppletiva e di variante, si pone l’obiettivo di apportare delle migliorie alle opere in 
costruzione previste nel progetto definitivo, pur non compotando modifiche sostanziali al progetto, per 
cause impreviste e imprevedibili; l’importo di perizia, pari a € 110.838,43, verrà finanziato con le economie 
di gara dei lavori, e pertanto con contributo della Regione Veneto. 
In particolare, in sede di esecuzione dei lavori, si sono rilevate criticità concernenti l’altezza della falda 
freatica, la presenza imprevista di condotte per acque bianche e la lunghezza imprevista degli 
allacciamenti alle utenze private. 
Inoltre: 
- verranno posati 50 m in più di condotte fognarie lungo via Montegrappa in Comune di Legnaro; 
- lungo via Garubbio – tratto ovest, in Comune di Codevigo, la condotta fognaria verrà posata mediante 

la tecnologia del microtunneling, a seguito di un’indagine approfondita che ha messo in evidenza la 
presenza di numerosi sottoservizi; 

- in via Bassa in Comune di Arzergrande, verrà posata la rete fognaria a gravità senza il sollevamento  
e il tratto in pressione previsti in progetto, in quanto tutte le utenze riescono comunque ad allacciarsi; 

- lungo via Ospitale, in Comune di Brugine, verrà posato in più un impianto di sollevamento. 
Gli interventi in oggetto, non andranno ad interessare aree private. 
 

EVENTUALI DIFFORMITA’ COL PROGETTO DEFINITIVO (n. 62/13) 

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione?: Sì No 

Note: Il relativo progetto definitivo è stato approvato con determina del Direttore n. 10 di reg. del 16.10.2013. 

 

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo?:  Sì No 

Note: 
 

Esistono difformità nell’importo complessivo rispetto al progetto definitivo?: Sì No 

Note: La perizia in oggetto prevede un importo complessivo pari a € 110.838,43. 
 
 
 
 

 X 

X  

X  
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L’OPERA E’ INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU’/OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 
  Sì   è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;   
    non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; 

 No  

 
 
E’ STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI 
DELLA DIR. 92/43/CEE?:     
 
  Sì   è stato eseguito all’interno del progetto preliminare;   
    è stato eseguito all’interno del progetto definitivo; 

 

- E’ necessaria la Valutazione di Incidenza  
 ai sensi della Dir. 92/43/CEE?: 

 
  Sì è stata eseguita;   

non è stata eseguita; 
 

No  

 

 No  

 

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato del Consiglio di Bacino Bacchiglione  

RITIENE 

 

il progetto in esame 

MERITEVOLE   NON MERITEVOLE   

 

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario. 

 

Padova, 2 settembre 2016 

Controllore: Ing. Francesco Corvetti Istruttore: Ing. Marco Pagliarin 

 

X  

 

  

X 

 

X 

X 

X 

  

 

X 
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ELENCO ELABORATI 
 

1 Relazione tecnica di perizia 
2 Computo metrico estimativo 
3 Quadro comparativo di confronto 
4 Schema atto di sottomissione  
5 Quadro economico comparativo 
6 Comune di Arzergrande: via Bassa – Planimetria e profilo di progetto 
7 Comune di Brugine: via Ospitale – Planimetria e particolari di progetto 


