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ACQUEVENETE S.p.A. – “ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE CENTRALIZZATO DI PERNUMIA (PD) – PROG. N. 766” – (N. 117/18 
ELENCO). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di settembre, presso la sede operativa dell’Ente, in 
Corso Stati Uniti 14/d a Padova, si è riunito il Comitato Istituzionale: 
 
DALLE RIVE Antonio  Presidente PRESENTE 
RUFFIN Fabio 
MICALIZZI Andrea 

Consigliere 
Consigliere 

PRESENTE 
PRESENTE 

 
Partecipa il F.F. Direttore FRANCESCO CORVETTI in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del 
dott. ANDREA NICOLETTI, Istruttore Direttivo Economico dell’Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 
del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea. 

 

Assume la Presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Comitato a deliberare. 
Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 8                                          Allegati n.: / 
 
 
F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti 
Documento informatico firmato digitalmente                                    

Antonio Dalle Rive 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 

 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal                        
al 
 
E’ divenuta esecutiva il                                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 
 
 F.F. IL DIRETTORE 
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L’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin, illustra la scheda istruttoria allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia 

suppletiva e di variante “Adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione 

centralizzato di Pernumia (PD) – Prog. n. 766”, presentata dal Gestore Acquevenete S.p.A. 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

UDITA e fatta propria la relazione dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Marco Pagliarin; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e 

ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali 

Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 

di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di 

Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito, conferendo ad essi tutto il 

patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e 

gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la distribuzione e 

l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che 

gli enti locali, attraverso le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali, svolgano le funzioni di 

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e 

modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo; 

 

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla 

Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di 

interesse regionale, attribuendo all’Autorità d’Ambito la competenza di approvazione dei progetti, 

preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori 

pubblici di interesse regionale; 

 

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso 

l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino 

Bacchiglione”; 

 

VISTO il progetto definitivo presentato dal Gestore C.V.S. S.p.A. (ora Acquevenete S.p.A.) in 

data 24.03.2016 ns. prot. n. 280 relativo all’opera “Linea A.T.O. D04 - Adeguamento e 

ampliamento impianto di depurazione centralizzato di Pernumia (PD)”, composto dagli elaborati 

depositati agli atti; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 53 di reg. del 27.07.2016 con la quale si è 

provveduto ad approvare il progetto definitivo di cui sopra, dichiarando la pubblica utilità 

dell’opera e delegando, come contemplato all’art. 6, comma 8, del T.U. Espropriazioni, al Gestore 

C.V.S. S.p.A. (ora Acquevenete S.p.A.) i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti 

previsti dall’art. 17, comma 2, e dagli artt. 20 e ss. del T.U. Espropriazioni, fino al completamento 

della procedura espropriativa; 

 

ATTESO che in sede di approvazione del progetto definitivo di cui sopra è stato verificato che 

l’opera: 

- è conforme alle previsioni del Piano d’Ambito vigente; 

- si sviluppa in parte all’interno dell’area di pertinenza del depuratore esistente e in parte in 

area privata; 
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- ha importo complessivo pari a € 1.500.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.; 

- prevede sostanzialmente le opere di adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Pernumia, con lo scopo di dismettere tre piccoli impianti di depurazione 

dislocati in Comune di Due Carrare; 

- è eligibile ai fini tariffari; 

 

VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dal Gestore Acquevenete S.p.A. in data 

13.09.2018 ns. prot. n. 1230 relativa all’opera “Adeguamento e ampliamento dell'impianto di 

depurazione centralizzato di Pernumia (PD) – Prog. n. 766” composta dagli elaborati depositati 

agli atti; 

 

VERIFICATO che la presente perizia suppletiva e di variante è stata predisposta a seguito della 

necessità e opportunità di provvedere, in fase di esecuzione delle opere, ad alcune lavorazioni 

migliorative e aggiuntive non previste in sede progettuale, nonché per migliorare la funzionalità e 

la durabilità delle opere stesse; 

 

VERIFICATO che le opere previste nella presente perizia: 

- non interessano aree private; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 136.109,73, di cui € 61.109,73 finanziati con le 

economie derivanti dal ribasso d’asta, ed € 75.000,00 attingendo i fondi dal capitolo D05 

“Adeguamento degli impianti e interventi di manutenzione straordinaria” del Piano 

Interventi 2018-2026 gel gestore Acquevenete S.p.A.; 

- vanno a modificare l’importo complessivo di progetto, portando la spesa complessiva da € 

1.500.000,00 a € 1.575.000,00; 

- sono eligibili ai fini tariffari; 

 

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell’Ente, che ha proceduto all’esame nel 

merito della perizia suppletiva e di variante verificandone la congruità dell’importo complessivo in 

relazione alle opere previste; 

 

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dall’istruttore incaricato dell’Ente e allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva; 

 

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il 

profilo tecnico, amministrativo e finanziario; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; 

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”); 

- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità 

d’Ambito ai Consigli di Bacino; 

- la Convenzione registrata presso l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con 

la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

- la Deliberazione n. 5 di reg. del 21.03.2006 con la quale l’Assemblea d’Ambito ha affidato 

la gestione del S.I.I. al Gestore C.V.S. S.p.A. (ora Acquevenete S.p.A.) fino al 31.12.2026; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il F.F. Direttore ha espresso i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima; 
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RITENUTO, stante l’urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell’opera, di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

CON voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, per le ragioni esposte in 

narrativa, la perizia suppletiva e di variante presentata dal Gestore Acquevenete S.p.A. in data 

13.09.2018 ns. prot. n. 1230 relativa all’opera “Adeguamento e ampliamento dell'impianto di 

depurazione centralizzato di Pernumia (PD) – Prog. n. 766”, composta dagli elaborati 

depositati agli atti; 

 

2. di dare atto che gli interventi in progetto; 

- non interessano aree private; 

- si rendono necessari per la necessità e opportunità di provvedere, in fase di esecuzione 

delle opere, ad alcune lavorazioni migliorative e aggiuntive non previste in sede 

progettuale, nonché per migliorare la funzionalità e la durabilità delle opere stesse; 

- prevedono un importo complessivo pari a € 136.109,73, di cui € 61.109,73 finanziati 

con le economie derivanti dal ribasso d’asta, ed € 75.000,00 attingendo i fondi dal 

capitolo D05 “Adeguamento degli impianti e interventi di manutenzione 

straordinaria” del Piano Interventi 2018-2026 gel gestore Acquevenete S.p.A.; 

- vanno a modificare l’importo complessivo di progetto, portando la spesa complessiva 

da € 1.500.000,00 a € 1.575.000,00; 

- sono eligibili ai fini tariffari; 

 

3. di dare atto altresì che per sopravvenute esigenze rimane in capo al Gestore Acquevenete 

S.p.A. l’acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni funzionali alla realizzazione degli 

interventi in oggetto; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Acquevenete S.p.A. e al Comune di Pernumia (PD). 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 21.09.2018 

         F.F. IL DIRETTORE 

       (Ing. Francesco Corvetti) 
 Documento informatico firmato digitalmente 
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Allegato alla delibera del Comitato Istituzionale n. 69 di reg. del 25.09.2018 

 

- ISTRUTTORIA -  
 

TIPO DI PROGETTO: Perizia suppletiva e di variante (n. 117/18 elenco)  

N. prot.: 1230  Data di arrivo: 13.09.2018 

TITOLO: “Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione centralizzato di 
Pernumia (PD) – Prog. n. 766” 

Importo complessivo dell’opera (€): 136.109,73. 

 

A) Generalità 

A.1 Gestore del Servizio Idrico Integrato: Acquevenete S.p.A. 

A.2 Area di intervento (indicarne il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Pernumia (PD) 

B) Caratteristiche tecniche 

B.1 Settore del S.I.I. in cui si inserisce l’opera: 

 

 Acquedotto Fognatura  Depurazione  

B.2 Descrizione dell’opera: 
 
Premessa: 
Le opere previste nel relativo progetto definitivo approvato con Determinazione del Direttore n. 53 di reg. 
del 27.07.2016, avevano lo scopo di potenziare l’impianto di depurazione di Pernumia, al fine di dismettere 
tre piccoli impianti ubicati in Comune di Due Carrare (impianto di Terradura avente una potenzialità di 
progetto pari a 1.500 A.E., impianto di Due Carrare capoluogo avente una potenzialità di progetto pari a 
1.500 A.E. e impianto di Chiodare avente una potenzialità di progetto pari a 800 A.E.), e accentrare 
pertanto i processi depurativi in un unico impianto di più grosse dimensioni. Con gli interventi in progetto, 
la potenzialità dell’impianto viene così aumentata a 9.350 A.E. 
Inoltre, erano previsti alcuni interventi di adeguamento dell’impianto, al fine di eliminare le problematiche 
esistenti legate all’obsolescenza dell’impianto stesso. 
In particolare, con gli interventi previsti nel relativo progetto definitivo, sono state adeguate e ampliate le 
sezioni di grigliatura e sollevamento, la sezione di dissabbiatura-disoleatura aerata, la sezione del 
ripartitore biologico, la sezione di ossidazione e sedimentazione secondaria, la sezione di sollevamento 
finale, la sezione dell’ispessimento dei fanghi e la sezione di disidratazione dei fanghi. 
Inoltre, sono state eseguite le opere di sistemazione dell’esterno e le opere elettriche necessarie per 
l’adeguamento dell’impianto. 
 
Stato di progetto: 
Nella presente perizia suppletiva e di variante, sono previste alcune lavorazioni migliorative e aggiuntive 
non previste in sede progettuale, al fine anche di migliorare la funzionalità e la durabilità delle opere 
stesse. 
 

  X 
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In particolare, sono previste le seguenti opere: 
- posa di un tratto di fognatura in pressione al fine di realizzare un by-pass del nuovo 

sedimentatore; 
- installazione di misuratori e indicatori di livello e modifica al quadro elettrico presso la nuova 

filtrococlea, al fine di migliorare la logica di funzionamento del sistema; 
- realizzazione di una nuova cabina elettrica, con tutte le relative opere edili e impiantistiche 

afferenti, con relativo nuovo gruppo elettrogeno, a servizio dell’impianto; 
- fornitura di cavi elettrici a norma secondo il regolamento CPR; 
- realizzazione delle opere in economia per interventi puntuali e di dettaglio per l’attivazione 

dell’impianto. 
Le opere verranno realizzate all’interno dell’area del depuratore in progetto, non andando ad interessare 
ulteriori aree private rispetto a quanto previsto nel relativo progetto definitivo. 
 

EVENTUALI DIFFORMITA’ CON IL PROGETTO DEFINITIVO (n. 32/16) 

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione?: Sì No 

Note: Il relativo progetto definitivo è stato approvato con Determinazioni del Direttore n. 53 del 27.07.2016. 

 

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo?:  Sì No 

Note: 
 

 

Esistono difformità nell’importo complessivo rispetto al progetto definitivo?: Sì No 

Note: La perizia in oggetto prevede un importo complessivo delle opere pari a € 136.109,73, di cui € 
61.109,73 finanziati dalle economie del ribasso d’asta ed € 75.000,00 attingendo i fondi dal capitolo D05 
“Adeguamento degli impianti e interventi di manutenzione straordinaria” del Piano Interventi 2018-2026 del 
gestore Acquevenete S.p.A.”. 
 
L’OPERA E’ INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU’/OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 
  Sì   è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;   
    non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; 

 No  

 

  

X 

 

 X 

X  

X  
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E’ STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI 
DELLA DIR. 92/43/CEE?: 
 

Sì   è stato eseguito all’interno del progetto preliminare; 
è stato eseguito all’interno del progetto definitivo; 

 

 E’ necessaria la Valutazione di Incidenza ai sensi della Dir. 92/43/CEE?: 
 

Sì è stata eseguita; 
non è stata eseguita; 

 
No 

 
 

No  
 
 

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato del Consiglio di Bacino Bacchiglione  

RITIENE 

il progetto in esame 

MERITEVOLE   NON MERITEVOLE   

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario. 

 

Padova, 17 settembre 2018 

Istruttore: F.to Ing. Marco Pagliarin  

X  

X 

X 

X 

 

X 
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ELENCO ELABORATI 
 

1 Relazione generale di perizia 
2 Relazione impianti elettrici di perizia 
3 Quadro economico di perizia 
4 Elenco prezzi unitari di perizia 
5 Computo metrico estimativo di perizia 
6 Quadro di raffronto di perizia 
7 Atto di sottomissione di perizia 
8 Stato di fatto - Planimetria generale 
9 Stato di progetto - Planimetria generale 
10 Comparativa – Planimetria generale 
11 Progetto – Nuova cabina MT/BT – Pianta – Prospetti – Sezioni 
12 Progetto – Gruppo elettrogeno e serbatoio – Pianta – prospetti – Sezioni – Particolari 
13 Planimetria cabina 
14 Schemi generali e schemi quadri 


