



**Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale**  
**A.A.T.O. BACCHIGLIONE**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

**OdG A8**

SEDUTA del **25.01.2012**

Immediatamente eseguibile

N. di reg.: **8**

N. di prot.: **160**

Oggetto: **C.V.S. S.p.A. - "PIANO A.A.T.O. LINEA F01 2010 DGR 4177 DEL 30.12.2005 "RISANAMENTO DEL FIUME FRATTA - GORZONE" - DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PIACENZA D'ADIGE (PD) MEDIANTE COLLETTAMENTO ACQUE NERE AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT'URBANO (PD)" - (N. 137/11 ELENCO). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** presso la sede legale dell'A.A.T.O. Bacchiglione si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

<b>NERI Alberto</b>	<b>Presidente</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>BERTIPAGLIA Olindo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>COLMAN Maurizio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>DALLA POZZA Antonio Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MICALIZZI Andrea</b>	<b>Consigliere</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>PIVA Giancarlo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>PIVA Gianluca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>ZOPPELLETTO Alessandro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>PRESENTE</b>

Partecipa il Direttore **ROCCA PAOLO** in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del dott. **ANDREA NICOLETTI**, Istruttore Direttivo Economico dell'Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

Assume la Presidenza **NERI ALBERTO** nella sua qualità di Presidente dell'Autorità d'Ambito A.A.T.O. BACCHIGLIONE il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: **9**

Allegati n.: **/**

**IL DIRETTORE**  
**Paolo Rocca**

**IL PRESIDENTE**  
**Alberto Neri**

---

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi dal  
al

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi della normativa vigente.  
La presente copia è conforme all'originale.

Villaverla,

IL DIRETTORE

**Il Direttore Generale illustra la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla perizia suppletiva e di variante "Piano A.A.T.O. Linea F010 2010 DGR 4177 del 30.12.2005 "Risanamento del fiume Fratta-Gorzone" – Dismissione impianto di depurazione di Piacenza d'Adige (PD) mediante collettamento acque nere al nuovo impianto di depurazione di Sant'Urbano (PD)", presentata dal Gestore C.V.S. S.p.A.**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**UDITA** e fatta propria la relazione del Direttore Generale;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di interesse regionale, attribuendo all'Autorità d'Ambito la competenza ad approvare i progetti, preliminari e definitivi concernenti i lavori del Servizio Idrico integrato, definendoli come lavori pubblici di interesse regionale;

**PRESO ATTO** che il Gestore C.V.S. S.p.A. ha presentato in data 26.01.2010 ns. prot. n. 167 il progetto preliminare relativo all'opera "*Linea A.A.T.O. F01 2010 DGR 4177 del 30.12.2005 "Risanamento del fiume Fratta-Gorzone" - Dismissione impianto di depurazione di Piacenza d'Adige mediante collettamento acque nere al nuovo impianto di depurazione di Sant'Urbano*", composto dagli elaborati depositati agli atti;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 17 di reg. del 17.02.2010 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare di cui sopra, delegando al Gestore salvaguardato C.V.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma 8, del T.U. Espropriazioni, i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all'avviso di avvio del procedimento e alla nomina del responsabile del procedimento, da espletarsi nel periodo temporale tra l'approvazione del progetto preliminare e l'approvazione del progetto definitivo (art. 16 T.U. Espropriazioni).

**PRESO ATTO** che il Gestore C.V.S. S.p.A. ha presentato in data 08.10.2010 ns. prot. n. 1697 il progetto definitivo relativo all'opera "*Linea A.A.T.O. F01 2010 DGR 4177 del 30.12.2005 "Risanamento del fiume Fratta-Gorzone" - Dismissione impianto di depurazione di Piacenza d'Adige mediante collettamento acque nere al nuovo impianto di depurazione di Sant'Urbano*", composto dagli elaborati depositati agli atti;

**VISTA** la determina n. 99 di reg. del 13.10.2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo di cui sopra, dichiarando la pubblica utilità dell'opera e delegando, come contemplato

all'art. 6, comma 8, del T.U. Espropriazioni, al Gestore salvaguardato C.V.S. S.p.A. i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 2 e dagli artt. 20 e ss. del T.U. Espropriazioni, fino al completamento della procedura espropriativa (pagamento definitivo dell'indennità);

**ATTESO** che in sede di approvazione del relativo progetto definitivo è stata verificato che l'opera:

- è conforme alle previsioni del Piano d'Ambito;
- interessa aree private;
- prevede un importo complessivo pari a € 700.000,00, finanziato per € 400.000,00 dalla tariffa del S.I.I. e per € 300.000,00 da contributo regionale previsto dalla DGR 4177 del 30.12.2005;
- è eligibile ai fini tariffari;

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante presentata dal Gestore C.V.S. S.p.A. in data 29.12.2011 ns. prot. n. 1971 relativa all'opera "*Piano A.A.T.O. Linea F010 2010 DGR 4177 del 30.12.2005 "Risanamento del fiume Fratta-Gorzone" – Dismissione impianto di depurazione di Piacenza d'Adige (PD) mediante collettamento acque nere al nuovo impianto di depurazione di Sant'Urbano (PD)*" composta dagli elaborati depositati agli atti;

**VERIFICATO** che gli interventi previsti nella presente perizia suppletiva e di variante:

- si sono resi necessari per adeguarsi alle prescrizioni imposte dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e per poter collettare in futuro anche i reflui di Masi e Castelbaldo;
- non andranno ad interessare ulteriori aree private rispetto a quanto previsto originariamente;
- prevedono un importo complessivo pari a € 100.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I. attingendo i fondi dal capitolo F01 "*Estensione rete fognaria bacino Fratta Gorzone ex DGRV 4177/2005*" nell'annualità 2012;

**VISTA** la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente che ha proceduto all'esame nel merito della perizia suppletiva e di variante in oggetto, verificandone la congruità dell'importo complessivo in relazione alle opere previste;

**DATO ATTO** che la valutazione tecnica espressa dal tecnico incaricato dell'Ente e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;

**RITENUTA** la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";
- lo Statuto dell'A.A.T.O. Bacchiglione;
- la Deliberazione n. 5 di reg. del 21.03.2006 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha affidato la gestione del S.I.I. al Gestore C.V.S. S.p.A. fino al 31.12.2026;

**DATO ATTO** che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

**RITENUTO**, stante l'urgenza di provvedere alle successive fasi di realizzazione dell'opera, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

**CON** voti unanimi espressi nei termini di legge;

**D E L I B E R A**

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, la perizia suppletiva e di variante che il C.V.S. S.p.A. ha presentato in data 29.12.2011 ns. prot. n. 1971 relativa all'opera "*Piano A.A.T.O. Linea F010 2010 DGR 4177 del 30.12.2005 "Risanamento del fiume Fratta-Gorzone" – Dismissione impianto di depurazione di Piacenza d'Adige (PD) mediante collettamento acque nere al nuovo impianto di depurazione di Sant'Urbano (PD)*", composta dagli elaborati depositati agli atti;
2. di dare atto che:
  - l'importo previsto dell'opera, pari a € 100.000,00, verrà finanziato attingendo i fondi dal capitolo di spesa F01 "*Estensione rete fognaria bacino Fratta Gorzone ex DGRV 4177/2005*" nell'annualità 2012;

- l'opera non andrà ad interessare ulteriori aree private rispetto a quanto previsto originariamente;
  - la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la perizia suppletiva e di variante, corredata dal presente provvedimento, alla Regione Veneto per gli opportuni adempimenti.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)**

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 23.01.2012

**IL DIRETTORE**  
(dott. Paolo Rocca)

**- ISTRUTTORIA -**

TIPO DI PROGETTO: **Perizia suppletiva e di variante (n. 137/11 elenco)**

N. prot.: **1971**

Data di arrivo: **29.12.2011**

TITOLO: **“Piano A.A.T.O. Linea F010 2010 DGR 4177 del 30.12.2005 “Risanamento del fiume Fratta-Gorzone” – Dismissione impianto di depurazione di Piacenza d’Adige (PD) mediante collettamento acque nere al nuovo impianto di depurazione di Sant’Urbano (PD)”**

Importo complessivo dell’opera (€): **100.000,00**

Generalità:

Gestore del Servizio Idrico Integrato: C.V.S. S.p.A.

Area di intervento (indicare il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Piacenza d’Adige (PD) e Sant’Urbano (PD)

Caratteristiche tecniche:

Settore del S.I.I. in cui si inserisce l’opera:

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Premessa:

Gli interventi previsti nel progetto definitivo riguardavano sostanzialmente la dismissione dell’impianto di depurazione di Piacenza d’Adige e il collettamento dei reflui al depuratore di Sant’Urbano.

L’importo dell’opera, pari a € 700.000,00, viene finanziato per € 400.000,00 dalla tariffa del S.I.I. e per € 300.000,00 da contributo regionale previsto dalla D.G.R.V. n. 4177 del 30.12.2005.

Stato di progetto:

Prima dell’avvio delle opere, è emersa la necessità di adeguare gli interventi previsti nel progetto esecutivo in seguito alle prescrizioni imposte dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, che hanno comportato pertanto la redazione della perizia suppletiva e di variante in oggetto, e una maggiore spesa per un importo pari a € 100.000,00.

Le modifiche previste nella presente perizia suppletiva e di variante possono essere così descritte:

- posa del collettore fognario parallelamente all’unghia arginale dello scolo Frattesina, ad una distanza pari a 4 m dalla stessa come imposto dal Consorzio di Bonifica, lungo tutto il tracciato, comportando una maggiore spesa in termini di espropri;
- aumento del diametro della condotta di mandata in ghisa sferoidale lungo tutto il tracciato di posa, da un valore DN 150 mm ad un valore DN 200 mm, al fine di permettere il convogliamento nel prossimo futuro non solo dei reflui di Piacenza d’Adige, ma anche dei reflui provenienti da Masi e Castelbaldo;

- adeguamento degli impianti di sollevamento di partenza e intermedio e delle opere elettromeccaniche a seguito del maggiore quantitativo di reflui da collettare in futuro;
- rivestimento della condotta in ghisa sferoidale con tubo camicia in acciaio nel tratto parallelo alla discarica RSU, così come richiesto dal Consorzio di Bonifica;
- rivestimenti della condotta in ghisa sferoidale con tubo camicia in acciaio previsti in prossimità degli attraversamenti degli scoli, così come richiesto dal Consorzio di Bonifica;
- attraversamento dello scolo Mandriazze mediante T.O.C., così come richiesto dal Consorzio di Bonifica.

Gli interventi previsti non andranno ad interessare ulteriori aree private rispetto a quanto previsto originariamente.

Piano interventi 2010-2026 del Piano d'Ambito:

Fognatura:

- Codice criticità: "F1";
- Codice e nome intervento: F01 – "Estensione rete fognaria bacino Fratta Gorzone ex DGRV 4177/2005";
- Importo totale capitolo (€): € 4.453.658,50 (valore attualizzato al netto dei finanziamenti) di cui si riportano di seguito 3 annualità di ripartizione, con valori attualizzati:

	Previsto da Piano d'Ambito	di cui impegnati alla data odierna	Residuo	<b>PROGETTO</b>	Residuo dopo intervento
Annualità 2012	€ 1.274.900,00	€ 510.000,00	€ 764.900,00	<b>€ 100.000,00</b>	€ 664.900,00
Annualità 2013	€ 1.379.300,00	€ 0,00	€ 1.379.300,00	<b>€ 0,00</b>	€ 1.379.300,00
Annualità 2014	€ 405.750,00	€ 0,00	€ 405.750,00	<b>€ 0,00</b>	€ 405.750,00

EVENTUALI DIFFORMITA' CON IL PROGETTO DEFINITIVO (n.110/10)

**Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto definitivo?:**                      Sì                       No

Note: La presente perizia suppletiva e di variante presenta, rispetto al progetto definitivo, le modifiche sostanziali descritte al punto precedente.

**Esistono difformità nell'importo complessivo rispetto al progetto definitivo?:**

Sì                       No

Note: La perizia in oggetto prevede un importo complessivo pari a € 100.000,00.

**Il relativo progetto definitivo è stato approvato dall'AATO Bacchiglione?:**

**Si**

**No**

L'intervento è conforme al Piano d'Ambito dell'AATO Bacchiglione? **Si**  **No**

L'intervento è conforme all'Elenco Quadriennale degli Interventi 2003-2006 dell'AATO Bacchiglione? **Si**  **No**

L'intervento è inserito nella Programmazione Regionale Triennale 200\* - 200\* e nell'Elenco Annuale 200\* delle Opere Pubbliche del S.I.I.? **Si**  **No**

**L'OPERA E' INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU'/OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

**Si**

**No**

è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;  
 non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;

**E' STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIR. 92/43/CEE?:**

**Si**

è stato eseguito all'interno del progetto preliminare;  
 è stato eseguito all'interno del progetto definitivo;

- E' necessaria la Valutazione di Incidenza ai sensi della Dir. 92/43/CEE?:

**Si**  è stata eseguita;  
 non è stata eseguita;

**No**

**No**

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato dell'A.A.T.O. Bacchiglione

**RITIENE**

il progetto in esame

**MERITEVOLE**

**NON MERITEVOLE**

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Padova, 19 gennaio 2012

Controllore: Ing. Francesco Corvetti

Istruttore: Ing. Marco Pagliarin