

Piano interventi Avs.xls
 Quadro unico (valori lordi)

Codice intervento	Codice macrodefinizioni	Codice criticità	Priorità	Comuni interessati	Descrizione intervento	Importo interventi in €	Importo finanziato da tariffa S.I.I.	Importo finanziato con altre fonti note	Importo finanziato con altre fonti previste	Importo finanziato con altre fonti stimato	Percentuale finanziamento altre fonti	percentuale ammortamenti da manuale contabile A.T.O. Bacchiglione	Variazione (+/-) costi d'esercizio	Lunghezza reti da realizzare (km)	Lunghezza reti da interessare (km)	Lunghezza condotte intercomunali (km) (incrementi)	Variazione (+/-) volume serbatoi (mc)
24111F1	1	B1	2	Valle dell'Agno	Completamento fognature collinari Valle dell'Agno	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		23,35	/	/	/
24007F2	2	B1	1	Valle dell'Astico	Collettore fognario Alta Valle dell'Astico - Tronco (B)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	5,0%		/	/	1,05	/
24007F3	2	B1	1	Valle dell'Astico	Collettore fognario Alta Valle dell'Astico - Tronco (C)	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0%	5,0%		/	/	4,78	/
24007F4	2	B1	1	Valle dell'Astico	Collettore fognario Alta Valle dell'Astico - Tronco Valdastico - Lastebasse	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00	4.302.000,00	0,00	0%	5,0%		/	/	9,70	/
24111F5	1	B1	1	Valle dell'Agno	Completamento Fognatura nord Valle Agno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		10,40	/	/	/
24100F6	1	B1	2	Valle Leogra	Completamento fognature collinari Valle Leogra	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,0%		13,00	/	/	/
24105F7	2	B1	2	Astico	Completamento sistema fognario consortile Astico	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	14,30	/
24111F8	1	B1	1	Valdagno	Estensione e sistemazione rete fognaria zone centrali del comune di Valdagno - 1° stralcio	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,0%		2,75	/	/	/
24111F9	1	B1	1	Valdagno	Estensione e sistemazione rete fognaria zone centrali del comune di Valdagno - 2° stralcio	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,0%		2,75	/	/	/
24105F10	2	B2	1	Schio-Thiene	Sistema integrato smaltimento reflui depuratori di Schio e Thiene - 1° lotto	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,0%		/	/	/	/
24105F11	2	B2	1	Schio-Thiene	Sistema integrato smaltimento reflui depuratori di Schio e Thiene - collettore di scarico	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,0%		/	/	3,20	/
24105F12	2	B2	1	Schio-Thiene	Sistema integrato smaltimento reflui depuratori di Schio e Thiene - aree filtroforestali e rete di irrigazione fasce boscate	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,0%		/	/	/	/
24105F13	5	B3	1	AVS	Adeguamento sfioratori (come da PTA) (n° 150)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	/	/
24105F14	8	B4	1	AVS	Costruzione vasche di prima pioggia (come da previsioni PTA) - 1° stralcio	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/
24105F15	8	B4	1	AVS	Costruzione vasche di prima pioggia (come da previsioni PTA) - 2° stralcio	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/
24105F16	8	B4	1	AVS	Costruzione vasche di prima pioggia (come da previsioni PTA) - 3° stralcio	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/
24105F17	1	B4	2	AVS	Estensione e separazione reti di fognatura comunali	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		4,82	62,46	/	/
24105F18	1	B4	3	AVS	Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti sollevamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	/	/
24105F19	1	F4	3	AVS	Ricerca perdite, monitoraggio e modellazioni reti di fognatura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15,0%		/	/	/	/
					TOTALE FOGNATURA	55.702.000,00	49.150.000,00	6.552.000,00									
/	1	B4	1	AVS	Interventi sui vari comuni per reti di fognatura ed impianti di sollevamento (interventi eccedenti straordinaria manutenzione)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	/	/
					TOTALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ALTRE OPERE - fognatura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00									
					TOTALE GENERALE FOGNATURA	56.702.000,00	50.150.000,00	6.552.000,00									
24048D1	6	B2	1	Isola Vicentina	Miglioramento impianto di depurazione di Isola Vicentina compresa filtrazione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/
24100D2	8	B2	1	Schio	Miglioramento impianto di depurazione di Schio (vasca di equalizzazione ecc.)	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/
24105D3	6	B2	1	Thiene	Costruzione vasca di equalizzazione impianto di depurazione di Thiene	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/

Piano interventi Avs.xls
 Quadro unico (valori lordi)

Codice intervento	Incremento ab. servizi (n°) (se ampliamento di servizio)	Popolazione interessata (n°) (se potenziamento - ripristino - separazione - adduzione)	Perdite recuperate (mc/d)	Necessario per D. lvo 152/06 (SI/NO)	Variazione (+/-) potenzialità impianti di depurazione	Templifica di realizzazione (anni)	Data di attivazione dell'opera	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
24111F1	2.320,00	/	/	SI	/	15	Lotti funzionali (annuali)	0,0	300.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0	450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24007F2	/	8.630,00	/	SI	/	2	2008	0,0	500.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24007F3	/	1.550,00	/	SI	/	3	2011	0,0	0,0	0,0	200.000,0	800.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24007F4	/	16.500,00	/	SI	/	4	2013	0,0	0,0	0,0	0,0	552.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0	0,0	0,0
24111F5	1.500,00	/	/	SI	/	5	Lotti funzionali (annuali)	0,0	0,0	250.000,0	250.000,0	400.000,0	600.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0
24100F6	1.210,00	/	/	SI	/	7	Lotti funzionali (annuali)	0,0	0,0	250.000,0	250.000,0	350.000,0	500.000,0	400.000,0	350.000,0	400.000,0	0,0
24105F7	/	52.200,00	/	SI	/	10	Lotti funzionali (annuali)	0,0	1.300.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111F8	/	22.000,00	/	SI	/	3	2009	0,0	200.000,0	400.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111F9	/	22.000,00	/	SI	/	3	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	300.000,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0
24105F10	/	304.000,00	/	SI	/	2	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0
24105F11	/	304.000,00	/	SI	/	3	2010	0,0	0,0	500.000,0	1.000.000,0	1.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F12	/	304.000,00	/	/	/	7	Lotti funzionali (annuali)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	950.000,0	950.000,0	1.000.000,0
24105F13	/	166.000,00	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
24105F14	/	166.000,00	/	/	/	2	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0	750.000,0
24105F15	/	166.000,00	/	/	/	2	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F16	/	166.000,00	/	/	/	2	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F17	15.000,00	93.500,00	/	SI	/	19	Lotti funzionali (annuali)	0,0	1.200.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0
24105F18	/	198.000,00	/	SI	/	3	2009	0,0	20.000,0	60.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F19	/	218.000,00	/	/	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
								0,0	3.670.000,0	4.660.000,0	3.120.000,0	4.702.000,0	4.850.000,0	4.400.000,0	3.500.000,0	2.650.000,0	2.700.000,0
/	/	218.000,00	/	/	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
								0,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
								0,0	3.720.000,0	4.710.000,0	3.170.000,0	4.752.000,0	4.900.000,0	4.450.000,0	3.550.000,0	2.700.000,0	2.750.000,0
24048D1	/	40.288,00	/	SI	/	3	2009	0,0	150.000,0	500.000,0	350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24100D2	/	109.000,00	/	SI	40.000,00	3	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510.000,0	1.000.000,0
24105D3	/	132.000,00	/	SI	/	2	2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	1.600.000,0	0,0	0,0

Piano interventi Avs.xls
 Quadro unico (valori lordi)

Codice intervento	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
24111F1	0,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0
24007F2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24007F3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24007F4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111F5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24100F6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F7	0,0	0,0	0,0	600.000,0	700.000,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0	0,0	0,0
24111F8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111F9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F12	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F13	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0
24105F14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F15	0,0	350.000,0	750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0	750.000,0	0,0	0,0
24105F17	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0
24105F18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105F19	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0
	1.950.000,0	2.600.000,0	3.000.000,0	1.850.000,0	1.950.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0	1.900.000,0	1.600.000,0	0,0	0,0
/	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0
	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0
	2.000.000,0	2.650.000,0	3.050.000,0	1.900.000,0	2.000.000,0	1.700.000,0	1.700.000,0	1.700.000,0	1.700.000,0	1.950.000,0	1.650.000,0	0,0	0,0
24048D1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24100D2	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Piano interventi Avs.xls
 Quadro unico (valori lordi)

Codice intervento	Codice macrodefinizioni	Codice criticità	Priorità	Comuni interessati	Descrizione intervento	Importo interventi in €	Importo finanziato da tariffa S.I.I.	Importo finanziato con altre fonti note	Importo finanziato con altre fonti previste	Importo finanziato con altre fonti stimato	Percentuale finanziamento altre fonti	percentuale ammortamenti da manuale contabile A.T.O. Bacchiglione	Variazione (+/-) costi d'esercizio	Lunghezza reti da realizzare (km)	Lunghezza reti da interessare (km)	Lunghezza condotte intercomunali (km) (incrementi)	Variazione (+/-) volume serbatoi (mc)	
24105D4	6	B2	1	Thiene	Realizzazione nuova linea acqua, nuovo digestore e nuova filtrazione depuratore di Thiene per trattamento reflui Altopiano di Asiago	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/	
24105D5	6	B2	2	AVS	Razionalizzazione e finissaggio vasche imhoff (n° 120)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12,0%		/	/	/	/	
24110D6	6	B2	1	Trissino	Adeguamento impianto di depurazione di Trissino	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/	
24105D7	6	B2	2	Thiene	Impianto per la riduzione del costo di smaltimento dei fanghi disidratati (impianto di essiccamento)	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/	
24048D8	7	B2	1	Isola Vicentina	Impianto fitodepurazione Isola	1.252.408,00	626.204,00	626.204,00	626.204,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/	
24105D9	6	B2	1	Trissino, Thiene, Schio, Isola	Adeguamento impianti di depurazione intercomunali	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,5%		/	/	/	/	
24105D10	6	B2	2	AVS	Messa a norma piccoli impianti di depurazione comunali	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,0%		/	/	/	/	
24105D11	7	B2	2	AVS	Realizzazione di piccoli impianti a servizio zone montane	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,0%		/	/	/	/	
					TOTALE DEPURAZIONE	21.067.408,00	15.441.204,00	5.626.204,00										
24111A1																		
24111A2	13	A1	1	Valle dell'Agno	Potenziamento acquedotti collinari Valle dell'Agno	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	34,40	/	/	
24111A3	13	A1	1	Valle dell'Agno	Potenziamento acquedotti collinari zona nord Valle dell'Agno	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	11,50	/	/	
24100A4	13	A1	1	Leogra, Posina, Astico	Potenziamento acquedotti (Alto Vicentino Est)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	45,90	/	/	
24105A5	11	A1	1	Thiene	Chisura anello acquedotto Thiene (zona industriale)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	3,50	/	
24105A6	11	A1	3	AVS	Potenziamento strutture acquedottistiche esistenti per consentire nuove urbanizzazioni	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	36,50	/	/	
24106A7	10	A1	1	Astico	Completamento acquedotto Fiorentini per integrazione delle portate dell'acq. di Tonezza	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	10,50	/	
24105A8	11	A1	1	AVS	Campagna installazione contatori nei comuni di Lastebasse, Pedemonte, Valdastico, Posina, Torrebelvicino e Valli del pasubio.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12,0%		/	/	/	/	
24105A9	11	A1	1	AVS	Acquedotti collinari e montani	306.043,00	306.043,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	2,35	/	/	
24105A10	11	A1	1	AVS	Interconnessione e razionalizzazione acquedotti	1.544.251,00	1.544.251,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	8,60	/	
24105A11	10	A1	1	AVS	Estensione reti di adduzione e distribuzione comunali	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		3,10	/	/	/	
24105A12	10	A1	1	AVS	Costruzione acquedotto Fiorentini (1° stralcio)	480.044,00	480.044,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	2,35	/	
24007A13	10	A2	2	Valle dell'Astico	Raddoppio linea adduttrice idrica Arsiero - Piovone	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,0%		/	/	18,00	/	
24111A14	10	A2	1	Valle dell'Agno	Collegamento sorgenti Monte della Gazza nodo S. Quirico - 1° stralcio	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	10,20	/	
24111A15	10	A2	1	Valle dell'Agno	Collegamento sorgenti Monte della Gazza nodo S. Quirico - 2° stralcio	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	9,28	/	
24111A16	10	A2	2	Valle dell'Astico	Collegamento delle fonti idriche dell'alta Val d'Astico al sistema "Acquedotto Astico"	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	18,10	/	
24100A17	18	A3	1	Torrebelvicino, Schio	Captazione sorgenti per integrazione risorse idriche dei comuni di Schio e Torrebelvicino - 1° stralcio	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,5%		/	/	/	/	
24100A18	18	A3	1	Torrebelvicino, Schio	Captazione sorgenti per integrazione risorse idriche dei comuni di Schio e Torrebelvicino - 2° stralcio	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,5%		/	/	/	/	
24105A19	18	A3	1	AVS	Attività di salvaguardia e di protezione delle fonti di attingimento idrico (pozzi n° 52, sorgenti n° 270)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8,0%		/	/	/	/	
24105A20	18	A3	1	AVS	Protezione delle aree di produzione comunali	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,5%		/	/	/	/	
24105A21	15	C1	1	AVS	Adeguamento capacità di accumulo dei serbatoi acquedottistici	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,5%		/	/	/	23.000,00	

Codice intervento	Incremento ab. servizi (n°) (se ampliamento di servizio)	Popolazione interessata (n°) (se potenziamento - ripristino - separazione - adduzione)	Perdite recuperate (mc/d)	Necessario per D. lvo 152/06 (SI/NO)	Variazione (+/-) potenzialità impianti di depurazione	Tempistica di realizzazione (anni)	Data di attivazione dell'opera	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
24105D4	/	195.000,00	/	/	63.000,00	3	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000,0	1.200.000,0
24105D5	/	12.000,00	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0
24110D6	/	150.000,00	/	SI	22.000,00	4	Lotti funzionali (annuali)	0,0	450.000,0	550.000,0	750.000,0	750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D7	/	495.000,00	/	/	/	5	2012	0,0	0,0	50.000,0	400.000,0	500.000,0	1.300.000,0	750.000,0	0,0	0,0	0,0
24048D8	/	40.288,00	/	/	/	3	2010	0,0	0,0	352.408,0	600.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D9	/	495.000,00	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0
24105D10	/	2.500,00	/	SI	/	2	2008	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D11	3.000,00	/	/	SI	3.000,00	4	2010	0,0	40.000,0	100.000,0	100.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	990.000,0	1.902.408,0	2.450.000,0	1.840.000,0	1.550.000,0	1.400.000,0	1.850.000,0	1.860.000,0	2.450.000,0
24111A1																	
24111A2	/	2.320,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0
24111A3	/	1.500,00			/	15	Lotti funzionali (annuali)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
24100A4	/	34.300,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	350.000,0	200.000,0	200.000,0	250.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
24105A5	/	60.800,00			/	2	2009	0,0	0,0	300.000,0	450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A6	15.000,00	/			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
24106A7	/	11.900,00			/	6	2013	0,0	0,0	100.000,0	300.000,0	300.000,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0
24105A8	/	12.300,00			/	2	2008	0,0	162.500,0	87.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A9	/	38.800,00			/	1	2007	0,0	306.043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A10	/	238.900,00			/	6	Lotti funzionali (annuali)	0,0	300.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0	244.251,0	0,0	0,0	0,0
24105A11	300,00	/			/	2	2008	0,0	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A12	/	3.950,00			/	1	2007	0,0	480.044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24007A13	/	94.084,00			/	8	Lotti funzionali (annuali)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111A14	/	6.500,00			/	3	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111A15	/	45.500,00			/	3	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111A16	/	105.000,00			/	5	Lotti funzionali (annuali)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24100A17	/	42.900,00			/	2	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965.000,0
24100A18	/	42.900,00			/	2	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A19	/	238.900,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
24105A20	/	238.900,00		SI	/	1	2007	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A21	/	238.900,00			/	10	Lotti funzionali (annuali)	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0

Piano interventi Avs.xls
 Quadro unico (valori lordi)

Codice intervento	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
24105D4	1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D5	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	0,0	0,0
24110D6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24048D8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D9	125.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0
24105D10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105D11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.450.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	0,0	0,0
24111A1													
24111A2	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	225.000,0	0,0	0,0
24111A3	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0
24100A4	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	350.000,0	350.000,0	350.000,0	350.000,0	0,0	0,0
24105A5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A6	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0
24106A7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A8	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24007A13	0,0	0,0	0,0	400.000,0	600.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	750.000,0	750.000,0	500.000,0	0,0	0,0
24111A14	100.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111A15	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	1.000.000,0	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24111A16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	750.000,0	750.000,0	500.000,0	0,0	0,0
24100A17	965.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24100A18	0,0	965.000,0	965.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A19	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0
24105A20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24105A21	500.000,0	500.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Piano interventi Avs.xls
 Quadro unico (valori lordi)

Codice intervento	Codice macrodefinizioni	Codice criticità	Priorità	Comuni interessati	Descrizione intervento	Importo interventi in €	Importo finanziato da tariffa S.I.I.	Importo finanziato con altre fonti note	Importo finanziato con altre fonti previste	Importo finanziato con altre fonti stimato	Percentuale finanziamento altre fonti	percentuale ammortamenti da manuale contabile A.T.O. Bacchiglione	Variazione (+/-) costi d'esercizio	Lunghezza reti da realizzare (km)	Lunghezza reti da interessare (km)	Lunghezza condotte intercomunali (km) (incrementi)	Variazione (+/-) volume serbatoi (mc)		
24105A22	12	C3	3	AVS	Ricerca perdite, monitoraggio e modellazioni reti acquedotto	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15,0%		/	/	/	/		
24105A23	12	C3	1	AVS	Sostituzione condotte ammalorate e/o non più idonee	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	153,10	/	/		
24105A24	12	C6	1	AVS	Messa a norma impianti comunali	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,5%		/	/	/	/		
TOTALE ACQUEDOTTO						73.140.338,00	73.140.338,00	0,00											
/	12	C6	1	AVS	Interventi sui vari comuni per reti ed impianti di acquedotto (interventi eccedenti straordinaria manutenzione)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,0%		/	/	/	/		
TOTALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ALTRE OPERE - acquedotto						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00											
TOTALE GENERALE ACQUEDOTTO						76.140.338,00	76.140.338,00	0,00											
/			3	AVS	Attivazione di programmi di rilevamento in campo e indagine puntuale, con implementazione di un S.I.T. per la gestione informatizzata dei dati sulle opere del servizio idrico integrato	291.198,50	291.198,50	0,00	0,00	0,00	0%	15,0%		/	/	/	/		
TOTALE GENERALE						154.200.944,50	142.022.740,50	12.178.204,00											

Codice intervento	Incremento ab. servizi (n°) (se ampliamento di servizio)	Popolazione interessata (n°) (se potenziamento - ripristino - separazione - adduzione)	Perdite recuperate (mc/d)	Necessario per D. lvo 152/06 (SI/NO)	Variazione (+/-) potenzialità impianti di depurazione	Tempistica di realizzazione (anni)	Data di attivazione dell'opera	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
24105A22	/	255.000,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
24105A23	/	13.800,00		SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	900.000,0	900.000,0	900.000,0	900.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
24105A24	/	238.900,00		SI	/	2	2008	0,0	200.000,0	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	3.773.587,0	3.062.500,0	3.375.000,0	2.975.000,0	3.425.000,0	3.519.251,0	3.275.000,0	2.675.000,0	3.640.000,0
/	/	238.900	/	/	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
								0,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
								0,0	3.923.587,0	3.212.500,0	3.525.000,0	3.125.000,0	3.575.000,0	3.669.251,0	3.425.000,0	2.825.000,0	3.790.000,0
/	/	238.900	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,0	65.496,00	24.300,00	40.200,00	20.300,00	32.748,00	12.150,00	20.100,00	10.150,00	16.374,00
								0,00	8.699.083,00	9.849.208,00	9.185.200,00	9.737.300,00	10.057.748,00	9.531.401,00	8.845.100,00	7.395.150,00	9.006.374,00

Piano interventi Avs.xls
 Quadro unico (valori lordi)

Codice intervento	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
24105A22	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0
24105A23	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0	0,0	0,0
24105A24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.740.000,0	4.640.000,0	4.640.000,0	3.575.000,0	3.775.000,0	4.075.000,0	3.775.000,0	3.925.000,0	3.925.000,0	3.925.000,0	3.425.000,0	0,0	0,0
/	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0
	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0
	3.890.000,0	4.790.000,0	4.790.000,0	3.725.000,0	3.925.000,0	4.225.000,0	3.925.000,0	4.075.000,0	4.075.000,0	4.075.000,0	3.575.000,0	0,0	0,0
/	6.075,00	10.050,00	5.075,00	8.187,00	3.037,50	5.025,00	2.537,50	4.093,50	1.518,75	2.512,50	1.268,75	0,00	0,00
	8.346.075,00	7.700.050,00	8.095.075,00	5.883.187,00	6.153.037,50	6.155.025,00	5.852.537,50	6.004.093,50	6.001.518,75	6.252.512,50	5.451.268,75	0,00	0,00

Piano interventi Avs.xls
Valori attualizzati

Codice intervento	Codice macrodefinizioni	Codice criticità	Priorità	Comuni interessati	Descrizione intervento	Importo interventi in €	Importo finanziato da tariffa S.I.I.	Importo finanziato con altre fonti	Inflazione programmata 2007	Inflazione programmata 2008	Inflazione programmata 2009	Inflazione programmata 2010	Inflazione programmata 2011	Tempistica realizzazione	Anno inizio realizzazione	Costo totale netto attualizzato all'anno di inizio realizzazione	percentuale ammortamenti da manuale contabile A.A.T.O. Bacchiglione	Variazione (+/-) costi d'esercizio	Lunghezza reti da realizzare (km)	Lunghezza reti da interessare (km)	Lunghezza condotte intercomunali (km) (incrementi)
24111F1	1	B1	2	Valle dell'Agno	Completamento fognature collinari Valle dell'Agno	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		23,35	/	/
24007F2	2	B1	1	Valle dell'Astico	Collettore fognario Alta Valle dell'Astico - Tronco (B)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	0,00	5,0%		/	/	1,05
24007F3	2	B1	1	Valle dell'Astico	Collettore fognario Alta Valle dell'Astico - Tronco (C)	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2009	789.675,08	5,0%		/	/	4,78
24007F4	2	B1	1	Valle dell'Astico	Collettore fognario Alta Valle dell'Astico - Tronco Valdastico - Lastebasse	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2010	0,00	5,0%		/	/	9,70
24111F5	1	B1	1	Valle dell'Agno	Completamento Fognatura nord Valle Agno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		10,40	/	/
24100F6	1	B1	2	Valle Leogra	Completamento fognature collinari Valle Leogra	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			10,0%		13,00	/	/
24105F7	2	B1	2	Astico	Completamento sistema fognario consortile Astico	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	/	14,30
24111F8	1	B1	1	Valdagno	Estensione e sistemazione rete fognaria zone centrali del comune di Valdagno - 1° stralcio	800.000,00	800.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	816.000,00	6,0%		2,75	/	/
24111F9	1	B1	1	Valdagno	Estensione e sistemazione rete fognaria zone centrali del comune di Valdagno - 2° stralcio	800.000,00	800.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2010	854.954,88	6,0%		2,75	/	/
24105F10	2	B2	1	Schio-Thiene	Sistema integrato smaltimento reflui depuratori di Schio e Thiene - 1° lotto	900.000,00	900.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2011	1.193.196,41	6,0%		/	/	/
24105F11	2	B2	1	Schio-Thiene	Sistema integrato smaltimento reflui depuratori di Schio e Thiene - collettore di scarico	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2008	2.904.552,00	6,0%		/	/	3,20
24105F12	2	B2	1	Schio-Thiene	Sistema integrato smaltimento reflui depuratori di Schio e Thiene - aree fittoforestali e rete di irrigazione fasce boscate	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			6,0%		/	/	/
24105F13	5	B3	1	AVS	Adeguamento sfioratori (come da PTA) (n° 150)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	/	/
24105F14	8	B4	1	AVS	Costruzione vasche di prima pioggia (come da previsioni PTA) - 1° stralcio	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2014	1.247.699,68	7,5%		/	/	/
24105F15	8	B4	1	AVS	Costruzione vasche di prima pioggia (come da previsioni PTA) - 2° stralcio	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2017	1.304.692,57	7,5%		/	/	/
24105F16	8	B4	1	AVS	Costruzione vasche di prima pioggia (come da previsioni PTA) - 3° stralcio	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2025	1.603.338,01	7,5%		/	/	/
24105F17	1	B4	2	AVS	Estensione e separazione reti di fognatura comunali	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		4,82	62,46	/
24105F18	1	B4	3	AVS	Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti sollevamento	100.000,00	100.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	102.000,00	5,0%		/	/	/
24105F19	1	F4	3	AVS	Ricerca perdite, monitoraggio e modellazioni reti di fognatura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			15,0%		/	/	/
					TOTALE FOGNATURA	55.702.000,00	49.150.000,00	6.552.000,00													
/	1	B4	1	AVS	Interventi sui vari comuni per reti di fognatura ed impianti di sollevamento (interventi eccedenti straordinaria manutenzione)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	/	/
					TOTALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ALTRE OPERE - fognatura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00													
					TOTALE GENERALE FOGNATURA	56.702.000,00	50.150.000,00	6.552.000,00													

Piano interventi Avs.xls
Valori attualizzati

Codice intervento	Variazione (+/-) volume serbatoi (mc)	Incremento ab. servizi (n°) (se ampliamento di servizio)	Popolazione interessata (n°) (se potenziamento - ripristino - separazione - adduzione)	Perdite recuperate (mc/d)	Necessario per D. L.vo 152/06 (SI/NO)	Variazione (+/-) potenzialità impianti di depurazione	Tempistica di realizzazione (anni)	Data di attivazione dell'opera	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24111F1	/	2.320,00	/	/	SI	/	15	Lotti funzionali (annuali)	0,00	306.000,00	259.335,00	263.225,03	267.173,40	488.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.825,25	361.162,63	366.580,07	372.078,77	377.659,95
24007F2	/	/	8.630,00	/	SI	/	2	2008																
24007F3	/	/	1.550,00	/	SI	/	3	2011	0,00	0,00	0,00	105.290,01	421.160,04	263.225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24007F4	/	/	16.500,00	/	SI	/	4	2013																
24111F5	/	1.500,00	/	/	SI	/	5	Lotti funzionali (annuali)	0,00	0,00	259.335,00	263.225,03	427.477,44	650.834,40	550.497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100F6	/	1.210,00	/	/	SI	/	7	Lotti funzionali (annuali)	0,00	0,00	259.335,00	263.225,03	374.042,76	542.362,00	440.397,95	391.128,43	453.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105F7	/	/	52.200,00	/	SI	/	10	Lotti funzionali (annuali)	0,00	1.326.000,00	1.037.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.160,13	868.183,79	503.546,60
24111F8	/	/	22.000,00	/	SI	/	3	2009	0,00	204.000,00	408.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24111F9	/	/	22.000,00	/	SI	/	3	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	106.869,36	320.608,08	427.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105F10	/	/	304.000,00	/	SI	/	2	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.732,14	795.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105F11	/	/	304.000,00	/	SI	/	3	2010	0,00	0,00	518.670,00	1.037.340,00	1.348.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105F12	/	/	304.000,00	/	/	/	7	Lotti funzionali (annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.298,46	1.061.634,30	1.077.558,81	1.151.286,52	1.168.555,82	1.186.084,16	1.203.875,42	0,00	0,00	0,00
24105F13	/	/	166.000,00	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	102.000,00	103.734,00	105.290,01	106.869,36	108.472,40	110.099,49	111.750,98	113.427,24	115.128,65	116.855,58	118.608,42	120.387,54	122.193,36	124.026,26	125.886,65
24105F14	/	/	166.000,00	/	/	/	2	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.995,35	850.704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105F15	/	/	166.000,00	/	/	/	2	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.129,45	889.563,12	0,00	0,00	0,00
24105F16	/	/	166.000,00	/	/	/	2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105F17	/	15.000,00	93.500,00	/	SI	/	19	Lotti funzionali (annuali)	0,00	1.224.000,00	829.872,00	842.320,08	854.954,88	867.779,20	880.795,89	894.007,83	907.417,95	921.029,22	934.844,66	948.867,33	963.100,34	977.546,84	992.210,04	1.007.093,19
24105F18	/	/	198.000,00	/	SI	/	3	2009	0,00	20.400,00	61.200,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105F19	/	/	218.000,00	/	/	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	51.000,00	51.867,00	52.645,01	53.434,68	54.236,20	55.049,74	55.875,49	56.713,62	57.564,33	58.427,79	59.304,21	60.193,77	61.096,68	62.013,13	62.943,32
									0,00	3.233.400,00	3.788.688,00	3.156.960,20	3.960.523,92	3.693.375,25	3.590.080,67	2.514.397,03	3.005.821,94	3.095.713,05	2.278.683,85	3.083.818,82	3.598.282,82	2.260.577,08	2.418.511,99	2.077.129,71
/	/	/	218.000,00	/	/	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	51.000,00	51.867,00	52.645,01	53.434,68	54.236,20	55.049,74	55.875,49	56.713,62	57.564,33	58.427,79	59.304,21	60.193,77	61.096,68	62.013,13	62.943,32
									0,00	51.000,00	51.867,00	52.645,01	53.434,68	54.236,20	55.049,74	55.875,49	56.713,62	57.564,33	58.427,79	59.304,21	60.193,77	61.096,68	62.013,13	62.943,32
									0,00	3.284.400,00	3.840.555,00	3.209.605,21	4.013.958,60	3.747.611,45	3.645.130,41	2.570.272,52	3.062.535,56	3.153.277,38	2.337.111,64	3.143.123,03	3.658.476,59	2.321.673,76	2.480.525,12	2.140.073,03

Codice intervento	2022	2023	2024	2025	2026	Importo totale	Differenza da attualizzazione
24111F1	383.324,85	389.074,72	394.910,84	400.834,50	406.847,02	5.392.157,83	892.157,83
24007F2						-	-
24007F3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.675,08	39.675,08
24007F4						-	-
24111F5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.369,30	151.369,30
24100F6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.200,14	224.200,14
24105F7	511.099,80	518.766,29	526.547,79	534.446,00	542.462,69	7.101.553,09	1.101.553,09
24111F8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	16.000,00
24111F9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.954,88	54.954,88
24105F10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.196,41	293.196,41
24105F11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.552,00	104.552,00
24105F12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179.293,49	979.293,49
24105F13	127.774,95	129.691,57	131.636,95	133.611,50	135.615,67	2.363.060,58	363.060,58
24105F14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.699,68	147.699,68
24105F15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.692,57	204.692,57
24105F16	0,00	0,00	0,00	601.251,75	1.002.086,26	1.603.338,01	403.338,01
24105F17	1.022.199,59	1.037.532,59	1.053.095,57	801.669,01	0,00	17.960.336,21	2.560.336,21
24105F18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	2.000,00
24105F19	63.887,47	64.845,79	65.818,47	66.805,75	67.807,84	1.181.530,29	181.530,29
	2.108.286,66	2.139.910,96	2.172.009,62	2.538.618,51	2.154.819,48	56.869.609,56	7.719.609,56
/	63.887,47	64.845,79	65.818,47	66.805,75	67.807,84	1.181.530,29	181.530,29
	63.887,47	64.845,79	65.818,47	66.805,75	67.807,84	1.181.530,29	181.530,29
	2.172.174,13	2.204.756,75	2.237.828,09	2.605.424,26	2.222.627,32	58.051.139,85	7.901.139,85

Piano interventi Avs.xls
Valori atualizzati

Codice intervento	Codice macrodefinizioni	Codice criticità	Priorità	Comuni interessati	Descrizione intervento	Importo interventi in €	Importo finanziato da tariffa S.I.I.	Importo finanziato con altre fonti	Inflazione programmata 2007	Inflazione programmata 2008	Inflazione programmata 2009	Inflazione programmata 2010	Inflazione programmata 2011	Tempistica realizzazione	Anno inizio realizzazione	Costo totale netto attualizzato all'anno di inizio realizzazione	percentuale ammortamenti da manuale contabile A.A.T.O. Bacchiglione	Variazione (+/-) costi d'esercizio	Lunghezza reti da realizzare (km)	Lunghezza reti da interessare (km)	Lunghezza condotte intercomunali (km) (incrementi)	
24048D1	6	B2	1	Isola Vicentina	Miglioramento impianto di depurazione di Isola Vicentina compresa filtrazione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	1.020.000,00	7,5%		/	/	/	
24100D2	8	B2	1	Schio	Miglioramento impianto di depurazione di Schio (vasca di equalizzazione ecc.)	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2014	2.847.023,81	7,5%		/	/	/	
24105D3	6	B2	1	Thiene	Costruzione vasca di equalizzazione impianto di depurazione di Thiene	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2012	2.201.989,73	7,5%		/	/	/	
24105D4	6	B2	1	Thiene	Realizzazione nuova linea acqua, nuovo digestore e nuova filtrazione depuratore di Thiene per trattamento reflui Altopiano di Asiago	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2014	0,00	7,5%		/	/	/	
24105D5	6	B2	2	AVS	Razionalizzazione e finissaggio vasche imhoff (n° 120)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			12,0%		/	/	/	
24110D6	6	B2	1	Trissino	Adeguamento impianto di depurazione di Trissino filtrazione + linea fanghi (gasometro)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			7,5%		/	/	/	
24105D7	6	B2	2	Thiene	Impianto per la riduzione del costo di smaltimento dei fanghi disidratati (impianto di essiccamento)	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2008	1.556.010,00	7,5%		/	/	/	
24048D8	7	B2	1	Isola Vicentina	Impianto fitodepurazione Isola	1.252.408,00	626.204,00	626.204,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2008	649.586,46	7,5%		/	/	/	
24105D9	6	B2	1	Trissino, Thiene, Schio, Isola	Adeguamento impianti di depurazione intercomunali	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			7,5%		/	/	/	
24105D10	6	B2	2	AVS	Messa a norma piccoli impianti di depurazione comunali	200.000,00	200.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	204.000,00	10,0%		/	/	/	
24105D11	7	B2	2	AVS	Realizzazione di piccoli impianti a servizio zone montane	280.000,00	280.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	285.600,00	10,0%		/	/	/	
					TOTALE DEPURAZIONE	21.067.408,00	15.441.204,00	5.626.204,00														
24111A1																						
24111A2	13	A1	1	Valle dell'Agno	Potenziamento acquedotti collinari Valle dell'Agno	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	34,40	/	
24111A3	13	A1	1	Valle dell'Agno	Potenziamento acquedotti collinari zona nord Valle dell'Agno	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	11,50	/	
24100A4	13	A1	1	Leogra, Posina, Astico	Potenziamento acquedotti (Alto Vicentino Est)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	45,90	/	
24105A5	11	A1	1	Thiene	Chiusura anello acquedotto Thiene (zona industriale)	750.000,00	750.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2008	778.005,00	5,0%		/	/	3,50	
24105A6	11	A1	3	AVS	Potenziamento strutture acquedottistiche esistenti per consentire nuove urbanizzazioni	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	36,50	/	
24106A7	10	A1	1	Astico	Completamento acquedotto Fiorentini per integrazione delle portate dell'acq. di Tonezza	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2008	2.593.350,00	5,0%		/	/	10,50	
24105A8	11	A1	1	AVS	Campagna installazione contatori nei comuni di Lastebase, Pedemonte, Valdastico, Posina, Torrebelvicino e Valli del pasubio.	250.000,00	250.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	255.000,00	12,0%		/	/	/	
24105A9	11	A1	1	AVS	Acquedotti collinari e montani	306.043,00	306.043,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	312.163,86	5,0%		/	2,35	/	
24105A10	11	A1	1	AVS	Interconnessione e razionalizzazione acquedotti	1.544.251,00	1.544.251,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	/	8,60	
24105A11	10	A1	1	AVS	Estensione reti di adduzione e distribuzione comunali	400.000,00	400.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	408.000,00	5,0%		3,10	/	/	
24105A12	10	A1	1	AVS	Costruzione acquedotto Fiorentini (1° stralcio)	480.044,00	480.044,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	489.644,88	5,0%		/	/	2,35	

Piano interventi Avs.xls
Valori attualizzati

Codice intervento	Variazione (+/-) volume serbatoi (mc)	Incremento ab. servizi (n°) (se ampliamento di servizio)	Popolazione interessata (n°) (se potenziamento - ripristino - separazione - adduzione)	Perdite recuperate (mc/d)	Necessario per D. L.vo 152/06 (SI/NO)	Variazione (+/-) potenzialità impianti di depurazione	Tempistica di realizzazione (anni)	Data di attivazione dell'opera	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
24048D1	/	/	40.288,00	/	SI	/	3	2009	0,00	153.000,00	510.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100D2	/	/	109.000,00	/	SI	40.000,00	3	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.478,94	1.134.272,43	1.134.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105D3	/	/	132.000,00	/	SI	/	2	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.397,95	1.761.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105D4	/	/	195.000,00	/	/	63.000,00	3	2016																	
24105D5	/	/	12.000,00	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	127.500,00	129.667,50	131.612,51	133.586,70	135.590,50	137.624,36	139.688,72	141.784,05	143.910,82	146.069,48	148.260,52	150.484,43	152.741,69	155.032,82	157.358,31	
24110D6	/	/	150.000,00	/	SI	22.000,00	4	Lotti funzionali (annuali)	0,00	459.000,00	570.537,00	789.675,08	801.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105D7	/	/	495.000,00	/	/	/	5	2012	0,00	0,00	25.933,50	207.468,00	259.335,00	674.271,00	389.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24048D8	/	/	40.288,00	/	/	/	3	2010	0,00	0,00	182.783,46	311.202,00	155.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105D9	/	/	495.000,00	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	127.500,00	129.667,50	131.612,51	133.586,70	135.590,50	137.624,36	139.688,72	141.784,05	143.910,82	146.069,48	148.260,52	150.484,43	152.741,69	124.026,26	125.886,65	
24105D10	/	/	2.500,00	/	SI	/	2	2008	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105D11	/	3.000,00	/	/	SI	3.000,00	4	2010	0,00	40.800,00	102.000,00	102.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	1.009.800,00	1.752.588,96	2.030.570,10	1.524.429,60	945.452,00	1.104.649,17	2.040.969,22	862.047,04	1.422.094,07	1.426.411,39	296.521,04	300.968,86	305.483,38	279.059,08	283.244,96	
24111A1																									
24111A2	/	/	2.320,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	229.500,00	233.401,50	236.902,52	240.456,06	244.062,90	247.723,84	251.439,70	255.211,30	259.039,47	262.925,04	266.868,94	270.871,97	274.935,05	279.059,07	283.244,96	
24111A3	/	/	1.500,00			/	15	Lotti funzionali (annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.099,49	111.750,98	113.427,24	115.128,65	116.855,58	118.608,42	120.387,54	122.193,36	124.026,26	125.886,65	
24100A4	/	/	34.300,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	357.000,00	207.468,00	210.580,02	267.173,40	325.417,20	330.298,46	335.252,94	340.281,73	345.385,96	350.566,75	355.825,25	361.162,63	366.580,07	372.078,77	377.659,95	
24105A5	/	/	60.800,00			/	2	2009	0,00	0,00	311.202,00	466.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24105A6	/	15.000,00	/			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	306.000,00	311.202,00	315.870,03	320.608,08	325.417,20	330.298,46	335.252,94	340.281,73	345.385,96	350.566,75	355.825,25	361.162,63	366.580,07	372.078,77	377.659,95	
24106A7	/	/	11.900,00			/	6	2013	0,00	0,00	103.734,00	311.202,00	311.202,00	622.404,00	622.404,00	622.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24105A8	/	/	12.300,00			/	2	2008	0,00	165.750,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24105A9	/	/	38.800,00			/	1	2007	0,00	312.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24105A10	/	/	238.900,00			/	6	Lotti funzionali (annuali)	0,00	306.000,00	259.335,00	263.225,03	267.173,40	271.181,00	268.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105A11	/	300,00	/			/	2	2008	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24105A12	/	/	3.950,00			/	1	2007	0,00	489.644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice intervento	2022	2023	2024	2025	2026	Importo totale	Differenza da attualizzazione
24048D1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	20.000,00
24100D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.023,80	337.023,80
24105D3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.989,73	201.989,73
24105D4						-	-
24105D5	159.718,69	162.114,47	164.546,18	167.014,38	169.519,59	2.953.825,72	453.825,72
24110D6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.732,28	120.732,28
24105D7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.010,00	56.010,00
24048D8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.586,46	23.382,46
24105D9	127.774,95	129.691,57	131.636,95	133.611,50	135.615,67	2.726.764,83	401.764,83
24105D10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	4.000,00
24105D11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00	5.600,00
	287.493,64	291.806,04	296.183,13	300.625,88	305.135,26	17.065.532,82	1.624.328,82
24111A1							
24111A2	287.493,64	291.806,04	296.183,13	300.625,88	305.135,27	5.316.886,30	816.886,30
24111A3	127.774,95	129.691,57	131.636,95	133.611,50	135.615,67	1.836.694,81	336.694,81
24100A4	383.324,85	453.920,51	460.729,31	467.640,25	474.654,86	7.143.000,91	1.143.000,91
24105A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.005,00	28.005,00
24105A6	383.324,85	389.074,72	394.910,84	400.834,50	406.847,02	7.089.181,75	1.089.181,75
24106A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.350,00	93.350,00
24105A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	5.000,00
24105A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.163,86	6.120,86
24105A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.833,53	91.582,53
24105A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	8.000,00
24105A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.644,88	9.600,88

Piano interventi Avs.xls
Valori atualizzati

Codice intervento	Codice macrodefinizioni	Codice criticità	Priorità	Comuni interessati	Descrizione intervento	Importo interventi in €	Importo finanziato da tariffa S.I.I.	Importo finanziato con altre fonti	Inflazione programmata 2007	Inflazione programmata 2008	Inflazione programmata 2009	Inflazione programmata 2010	Inflazione programmata 2011	Tempistica realizzazione	Anno inizio realizzazione	Costo totale netto attualizzato all'anno di inizio realizzazione	percentuale ammortamenti da manuale contabile A.A.T.O. Bacchiglione	Variazione (+/-) costi d'esercizio	Lunghezza reti da realizzare (km)	Lunghezza reti da interessare (km)	Lunghezza condotte intercomunali (km) (incrementi)	
24007A13	10	A2	2	Valle dell'Astico	Raddoppio linea adduttrice idrica Arsiero - Piovene	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			4,0%		/	/	18,00	
24111A14	10	A2	1	Valle dell'Agno	Collegamento sorgenti Monte della Gazza nodo S. Quirico - 1° stralcio	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2016	2.453.967,22	5,0%		/	/	10,20	
24111A15	10	A2	1	Valle dell'Agno	Collegamento sorgenti Monte della Gazza nodo S. Quirico - 2° stralcio	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2019	3.543.607,30	5,0%		/	/	9,28	
24111A16	10	A2	2	Valle dell'Astico	Collegamento delle fonti idriche dell'alta Val d'Astico al sistema "Acquedotto Astico"	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	/	18,10	
24100A17	18	A3	1	Torrebelvicino, Schio	Captazione sorgenti per integrazione risorse idriche dei comuni di Schio e Torrebelvicino - 1° stralcio	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2015	2.221.982,99	4,5%		/	/	/	
24100A18	18	A3	1	Torrebelvicino, Schio	Captazione sorgenti per integrazione risorse idriche dei comuni di Schio e Torrebelvicino - 2° stralcio	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2017	2.289.142,42	4,5%		/	/	/	
24105A19	18	A3	1	AVS	Attività di salvaguardia e di protezione delle fonti di attingimento idrico (pozzi n° 52, sorgenti n° 270)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			8,0%		/	/	/	
24105A20	18	A3	1	AVS	Protezione delle aree di produzione comunali	100.000,00	100.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	102.000,00	4,5%		/	/	/	
24105A21	15	C1	1	AVS	Adeguamento capacità di accumulo dei serbatoi acquedottistici	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			4,5%		/	/	/	
24105A22	12	C3	3	AVS	Ricerca perdite, monitoraggio e modellazioni reti acquedotto	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			15,0%		/	/	/	
24105A23	12	C3	1	AVS	Sostituzione condotte ammalorate e/o non più idonee	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	153,10	/	
24105A24	12	C6	1	AVS	Messa a norma impianti comunali	450.000,00	450.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	fine opera	2007	459.000,00	4,5%		/	/	/	
					TOTALE ACQUEDOTTO	73.140.338,00	73.140.338,00	0,00														
/	12	C6	1	AVS	Interventi sui vari comuni per reti ed impianti di acquedotto (interventi eccedenti straordinaria manutenzione)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			5,0%		/	/	/	
					TOTALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ALTRE OPERE - acquedotto	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00														
					TOTALE GENERALE ACQUEDOTTO	76.140.338,00	76.140.338,00	0,00														
/			3	AVS	Attivazione di programmi di rilevamento in campo e indagine puntuale, con implementazione di un S.I.T. per la gestione informatizzata dei dati sulle opere del servizio idrico integrato	291.198,50	291.198,50	0,00	2,0%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	lotti funzionali			15,0%		/	/	/	
					TOTALE GENERALE	154.200.944,50	142.022.740,50	12.178.204,00														

Piano interventi Avs.xls
Valori attualizzati

Codice intervento	Variazione (+/-) volume serbatoi (mc)	Incremento ab. servizi (n°) (se ampliamento di servizio)	Popolazione interessata (n°) (se potenziamento - ripristino - separazione - adduzione)	Perdite recuperate (mc/d)	Necessario per D. L.vo 152/06 (SI/NO)	Variazione (+/-) potenzialità impianti di depurazione	Tempistica di realizzazione (anni)	Data di attivazione dell'opera	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24007A13	/	/	94.084,00			/	8	Lotti funzionali (annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.773,42	744.157,53	1.258.866,49
24111A14	/	/	6.500,00			/	3	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.855,58	1.168.555,82	1.168.555,82	0,00	0,00	0,00
24111A15	/	/	45.500,00			/	3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.933,55	1.221.933,55	1.099.740,20
24111A16	/	/	105.000,00			/	5	Lotti funzionali (annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100A17	/	/	42.900,00			/	2	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.991,50	1.110.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100A18	/	/	42.900,00			/	2	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.571,21	1.144.571,21	0,00	0,00	0,00
24105A19	/	/	238.900,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	153.000,00	155.601,00	157.935,02	160.304,04	162.708,60	165.149,23	167.626,47	170.140,87	172.692,98	175.283,37	177.912,62	180.581,31	183.290,03	186.039,38	188.829,97
24105A20	/	/	238.900,00		SI	/	1	2007	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105A21	23.000,00	/	238.900,00			/	10	Lotti funzionali (annuali)	0,00	0,00	0,00	526.450,05	534.346,80	542.362,00	550.497,43	558.754,89	567.136,22	575.643,26	584.277,91	593.042,08	601.937,71	0,00	0,00	0,00
24105A22	/	/	255.000,00			/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	102.000,00	103.734,00	105.290,01	106.869,36	108.472,40	110.099,49	111.750,98	113.427,24	115.128,65	116.855,58	118.608,42	120.387,54	122.193,36	124.026,26	125.886,65
24105A23	/	/	13.800,00		SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	918.000,00	933.606,00	947.610,09	961.824,24	1.084.724,01	1.100.994,87	1.117.509,79	1.134.272,44	1.151.286,52	1.168.555,82	1.186.084,16	1.203.875,42	1.221.933,55	1.240.262,55	1.258.866,49
24105A24	/	/	238.900,00		SI	/	2	2008	0,00	204.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,0	3.849.058,7	3.167.533,5	3.541.867,8	3.169.957,4	3.686.749,3	3.836.484,4	3.611.742,7	3.034.178,8	4.190.683,0	4.353.733,9	5.485.902,2	5.533.493,8	4.368.412,5	4.663.662,1	5.096.641,3
/	/	/	238.900	/	/	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	153.000,00	155.601,00	157.935,02	160.304,04	162.708,60	165.149,23	167.626,47	170.140,87	172.692,98	175.283,37	177.912,62	180.581,31	183.290,03	186.039,38	188.829,97
									0,00	153.000,00	155.601,00	157.935,02	160.304,04	162.708,60	165.149,23	167.626,47	170.140,87	172.692,98	175.283,37	177.912,62	180.581,31	183.290,03	186.039,38	188.829,97
									0,00	4.002.058,70	3.323.134,50	3.699.802,82	3.330.261,44	3.849.457,90	4.001.633,63	3.779.369,17	3.204.319,67	4.363.375,98	4.529.017,27	5.663.814,82	5.714.075,11	4.551.702,53	4.849.701,48	5.285.471,27
/	/	/	238.900	/	SI	/	20	Lotti funzionali (annuali)	0,00	66.805,92	25.207,36	42.326,58	21.694,48	35.522,54	13.377,09	22.461,95	11.512,87	18.851,17	7.098,98	11.920,15	6.109,67	10.003,97	3.767,30	6.325,80
									0,00	8.363.064,62	8.941.485,82	8.982.304,71	8.890.344,12	8.578.043,89	8.764.790,30	8.413.072,86	7.140.415,14	8.957.598,60	8.299.639,28	9.115.379,04	9.679.630,23	7.188.863,64	7.613.052,98	7.715.115,06

Codice intervento	2022	2023	2024	2025	2026	Importo totale	Differenza da attualizzazione
24007A13	1.277.749,49	1.296.915,73	987.277,10	1.002.086,26	678.078,37	7.733.904,39	1.733.904,39
24111A14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.967,22	353.967,22
24111A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.607,30	643.607,30
24111A16	638.874,74	648.457,87	987.277,10	1.002.086,26	678.078,37	3.954.774,34	954.774,34
24100A17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.983,00	291.983,00
24100A18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.142,42	359.142,42
24105A19	191.662,42	194.537,36	197.455,42	200.417,25	203.423,51	3.544.590,85	544.590,85
24105A20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	2.000,00
24105A21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.448,35	634.448,35
24105A22	255.549,90	259.383,15	263.273,89	267.223,00	271.231,35	3.021.391,23	521.391,23
24105A23	1.277.749,49	1.426.607,31	1.448.006,41	1.469.726,51	1.491.772,41	23.743.268,08	3.743.268,08
24105A24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	9.000,00
	4.823.504,3	5.090.394,3	5.166.750,2	5.244.251,4	4.644.836,8	86.559.838,40	13.419.500,40
/	191.662,42	194.537,36	197.455,42	200.417,25	203.423,51	3.544.590,85	544.590,85
	191.662,42	194.537,36	197.455,42	200.417,25	203.423,51	3.544.590,85	544.590,85
	5.015.166,72	5.284.931,66	5.364.205,62	5.444.668,65	4.848.260,31	90.104.429,25	13.964.091,25
/	3.242,29	5.308,92	1.999,24	3.356,99	1.720,62	318.613,89	27.415,39
	7.478.076,78	7.786.803,37	7.900.216,08	8.354.075,78	7.377.743,51	165.539.715,81	23.516.975,31